

中国人民抗日战争纪念馆
项目支出绩效评价报告

项目名称：纪念全民族抗战爆发 86 周年专题展

预算年度：2023 年

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门：中国共产党北京市委员会宣传部

参与评价机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）


评价时间：2024 年 5 月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围以及评价内容	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(详见附表)、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价的主要依据	9
(四) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论(详见评分表)	11
(一) 综合评价情况	11
(二) 评价结论	14
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
五、存在的问题和建议	20
六、建议和措施	20
七、附件	20

项目绩效展示

图一：开幕式照片



图二：主流媒体宣传报道

各地举行活动 纪念全民族抗战爆发86周年

《人民日报海外版》（2023年07月08日 第 02 版）

本报电 综合本报和新华社消息：为纪念全民族抗战爆发86周年，全国各地通过举办专题展览、演出红色剧目等活动，缅怀革命先烈。

纪念全民族抗战爆发86周年仪式7月7日上午在位于北京的中国人民抗日战争纪念馆举行。上午10时，纪念仪式在雄壮的国歌声中开始。首都学生代表饱含深情地朗诵了抗战诗文，首都大学生合唱团演唱了《延安颂》《没有共产党就没有新中国》，表达了年轻一代坚定不移跟党走的信念，抒发了当代青年矢志为中华民族伟大复兴而不懈奋斗的决心。

各界代表还一同参观了《伟大工程——抗战时期中国共产党的建设》专题展览。

7月7日上午10时，在辽宁沈阳“九·一八”历史博物馆，以纪念全民族抗战爆发86周年为主题的“永不忘却的记忆”抗战文艺汇演拉开帷幕。

沈阳“九·一八”历史博物馆应邀同中国博物馆协会纪念馆专业委员会、中国人民抗日战争纪念馆，于7月7日10时与全国革命类纪念馆同步举办纪念活动。纪念活动采用现场和线上直播同步进行的方式，通过经典红色歌曲合唱、抗战诗篇朗诵、传统文化武术展示等多种形式的抗战文艺汇演，为公众带来一场红色视听文化盛宴。

在黑龙江哈尔滨东北烈士纪念馆，社会各界代表在无名英雄塑像前敬献花篮，并向在抗日战争中英勇牺牲的革命先烈默哀致敬；在江苏苏州，中共苏州独立支部旧址举办“回望卢沟烽火 砥砺前行力量”主题活动，党员及星海小学师生用饱含深情的朗诵，表达当代青年铭记历史、珍爱和平的心声。

北京：“伟大工程——抗战时期中国共产党的建设”专题展向公众开放

2023-07-08 14:42 发布于：北京市

本文转自【人民网-图片频道】；



7月7日，为纪念全民族抗战爆发86周年，中国人民抗日战争纪念馆举办“伟大工程——抗战时期中国共产党的建设”专题展览，并对公众开放。人民网记者 翁奇羽摄

中国人民抗日战争纪念馆 纪念全民族抗战爆发 86 周年主题 项目支出绩效评价报告

为进一步推进财政经费科学化精细化管理，提高预算资金使用的科学性和公开性，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，中国人民抗日战争纪念馆（以下简称“抗战馆”），依照《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩[2020]2146号）的规定，结合《北京市财政局关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》的工作安排，委托我所对抗战馆纪念全民族抗战爆发 86 周年主题展览项目（以下简称“该项目”）在客观、公平、公正前提下实施必要的评价程序，完成“纪念全民族抗战爆发周年活动仪式”绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2014 年 7 月 7 日，习近平在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上发表重要讲话时这样阐释抗战历史的启迪，“历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，对和平有着孜孜不倦的追求。纵观世界历史，依靠武力对外侵略扩张最终都是要失败的。这是历史规律”。2020 年，在会见欧洲理事会主席米歇尔和

欧盟委员会主席冯德莱恩时，习近平再度重申，中国要和平不要霸权。坚持走和平发展道路是中国对世界未来走向的庄严承诺与责任担当。正如习近平强调的，“中国将通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平”。国家立法设立中国人民抗日战争胜利日、南京大屠杀死难者国家公祭日之后，每年都在抗战馆举办重要纪念活动。自2014年至2022年在抗战馆举办的纪念活动引起社会各界的强烈反响。举办纪念活动是对中国人民抗日战争历史的纪念，也是对以爱国主义为核心的抗战精神的大力弘扬。

2023年是全民族抗战爆发86周年，为纪念这一特殊时刻，抗战馆拟推出“纪念全民族抗战爆发86周年专题展览”（以下简称86周年专题展览）。

2. 实施主体

项目实施主体是抗战馆。抗战馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和北京市首批廉政建设教育基地，北京市首批免费开放的纪念馆，北京市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及海外侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。进行爱国主义教育及研究抗战史，加强与各国人民

的联系，抗战史料的收集、研究、整理、展览、编辑是抗战馆的宗旨和业务范围。

3. 项目内容

抗战馆进行了大量的基础性工作，包括展陈大纲编写、展陈艺术品设计和研讨活动流程等；其次，根据研究部门提供的展览大纲，展陈部对展览内容及相关文物进行梳理，根据展览需传达的信息及展厅现状，初步规划出展览参观路线及展品摆放设想，拟定了部分展品及内容的表现形式，估算出观众的最佳观赏距离，保证参观民众能更好的了解本展览的主题；再次，通过招投标形式选取第三方进行展陈施工；最后，完成布展及设备调试工作后进行开馆展览。

4. 项目资金投入及使用情况

项目预算申报 707.46 万元，根据《北京市财政局关于核减中国人民抗日战争纪念馆 2023 年经费预算的函》（京财科文指〔2023〕0225 号）对该项目经费预算批复 700.12 万元，经调整后项目最终预算 697.88 万元。

2023 年 12 月，抗战馆收到财政拨付的项目资金。截至 2023 年 12 月底，项目实际支出 690.22 万元，结余 7.66 万元，项目预算执行率为 98.90%，结余资金已按要求上缴财政。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效目标为：

展览成功举办，社会关注度提高；丰富馆藏文物展品，

提升文物藏品研究水平；加强观众互动，开展爱国主义教育
活动。

2. 具体产出指标：

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本

（1）产出数量指标

展览人数 ≥ 20 万次，展览面积 1180 平方米，展览组织
次数 ≥ 1 次，展览天数 ≥ 300 天，展品数量 ≥ 200 件。

（2）产出质量指标

展品安全保障率 100%；正常开放率 100%，展览制作优。

（3）产出时效指标

2023 年 7 月开幕，开放天数 300 天。

（4）产出成本指标

严控预算执行预算 ≤ 700.12 万元。

（5）效益指标

认知度有所提升，影响力有所提升。

（6）服务对象满意度指标

观展群众 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围以及评价内容

1. 评价目的、对象和范围

（1）评价目的

本次评价目的一是为加强预算管理，贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化；二是通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，强化抗战馆财政资金支出责任，更好的发挥公共财政职能作用；三是通过总结经验，分析问题，采取切实有效措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金配置和使用效益，为以后此类项目实施的规范性、经济性提供参考依据；四是通过评价，不断提高财政资金使用效益，提高公共服务水平。

（2）评价对象和范围：

本次绩效评价的对象是抗日纪念馆实施的“纪念全民族抗战爆发 86 周年专题展”项目，包括项目预算资金的使用和项目绩效目标的完成情况。

2. 绩效评价内容：

- （1）决策情况；
- （2）资金管理和使用情况；
- （3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- （4）实现的项目产出情况；
- （5）取得的项目效益情况；
- （6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附表）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

2. 评价指标体系（详见附表）

绩效评价指标分为共性和个性指标。共性指标包括预算编制和执行情况、项目财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。个性指标是针对部门或项目特点设定的，适用不同预算部门或项目的业绩评价指标。本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，评价工作小组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设计本次评价指标内容和权重，综合考虑项目决策、项目过程和资金管理、产出和效益的具体情况，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价，设定产出指标和效益指标权重为

70%。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	财务制度、项目管理制度健全性
		制度执行有效性
产出	产出数量	实际完成率
	产出质量	质量达标率
	产出时效	完成及时性
	产出成本	成本节约率
效益	项目效益	经济效益和社会效益
		可持续影响
		社会公众和服务对象满意度

3. 绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、

实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据该项目的特点，结合项目决策、项目过程管理、项目产出和项目绩效的实际情况。本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性、公平性的比较和分析，评价项目预算支出效率和支出效果。该项目绩效评价主要采用公众评判法，同时结合项目的实际情况综合运用上述评价办法进行评价。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为

体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价采用计划标准。

（三）绩效评价的主要依据

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 部门职责相关规定；
3. 项目预算批复及请示批复；
4. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
5. 项目设立的背景依据和绩效目标，预算执行情况，项目预算评审报告、项目决算或验收报告等相关材料；
6. 其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备工作

（1）组建评价工作组。由抗战馆工作人员、中介机构共同组成评价小组。

（2）评价小组收集反映项目决策、过程、产出和效益等基本资料。

2. 绩效评价现场审核情况

评价小组对收集的项目资料，进行整理归集，对项目绩效目标设立情况，项目立项背景及其他相关资料进行审核。

主要收集整理审核项目预算批复相关资料、项目绩效报告、项目支出明细账、项目收款、付款等财务核算资料、项目预算评审报告等项目资料。

3. 遴选业务专家

根据项目实施情况，评价工作组聘请了五名评价专家。一名高级会计师、一名高级工程师、一名注册会计师、两名从事公共管理理论研究和教学的教授作为本次绩效评价的业务专家，指导评价组开展评价工作。

4. 设置和细化评价指标体系

在北京市项目支出绩效评价指标体系基础上，结合本项目实际情况，以资金使用结果为导向，评价组设定了本次评价指标内容、权重和分值，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

5. 编制专家资料手册

评价小组对收集到的项目资料进行核对、审核和汇总，在此基础上提供整理后资料，供评价会专家使用。

6. 召开专家评价会

评价工作组于 2024 年 5 月 17 日主持召开“纪念全民族抗战爆发 86 周年专题展”绩效评价专家会。评价会议由评价专家组组长主持，抗战馆相关人员及中介机构人员参加了评价会。

评价会上，评价专家查阅专家资料手册、听取项目实施

情况汇报，就项目立项决策、过程管理、绩效目标完成情况等方面与项目单位进行沟通，并进行质询，项目单位就专家提出的问题给与回答。评价专家依据资料、项目单位的现场汇报、质询及回复，对项目立项、过程、产出及效益分别进行了评价和打分。

7. 编写绩效评价报告

专家评价会召开后，评价工作组根据评价会召开的实际情况，完成项目绩效评价报告撰写工作。评价工作组与项目负责科室、财务及评价专家反复沟通，对报告初稿进行修改完善、形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（详见评分表）

（一）综合评价情况

评价会上，评价专家根据专家资料手册、以及现场汇报，对项目绩效资料进行审核，就该项目立项决策、实施过程、项目产出、项目效益等绩效目标完成情况进行评价打分。

1. 决策

二级指标分解为项目立项、绩效目标和资金投入，指标分值为 10.00 分。经专家评价该项最后得分 9.80 分，扣 0.20 分。

（1）项目立项

该项指标分值 2.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 2.00 分。

（2）绩效目标

该项指标分值 4.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，因观展人数绩效目标设置口径未考虑线上观众致使最终实际远超绩效指标设置值，该项得分 3.80 分，扣 0.20 分。

（3）资金投入

该项指标分值 4.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 4.00 分。

2. 过程

二级指标分解为资金管理和组织实施。该项指标分值为 20.00 分。经专家评价该项最后得分 19.56 分，扣 0.44 分。

（1）资金管理

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，因 2023 年度全年最终预算 697.88 万元，支出 690.22 万元，结转 7.66 万元，预算执行率不达 100%，该项得分 9.56 分，扣 0.44 分。

（2）组织实施

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 10.00 分，扣 10.00 分。

3. 产出

二级指标分解为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项指标分值为 45.00 分。经专家评价该项最后得分

44.10 分，扣 0.90 分。

(1) 产出数量

该项指标分值 15.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，因项目批复与预计时间出现时间差，展览天数未及时据实调整，该项得分 14.50 分，扣 0.50 分。

(2) 产出质量

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 10.00 分，扣 10.00 分。

(3) 产出时效

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，展览开放天数与展览天数一致，因项目批复与预计时间出现时间差，开放天数未及时据实调整，该项得分 9.60 分，扣 0.40 分。

(4) 产出成本

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 10.00 分，扣 10.00 分。

4. 效益

二级指标分解为经济效益和社会效益、可持续影响和服务对象满意度。该项指标分值为 25.00 分。现场专家听取了项目单位的汇报，并进行质询评价打分，建议满意度调查的范围可以进一步扩大，调查的内容可以更全面，该项最后得分 24.4 分，扣 0.60 分。

(1) 经济效益和社会效益、可持续影响

该项指标分值 15.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 14.60 分，扣 0.40 分。

(2) 服务对象满意度

该项指标分值 10.00 分。专家就专家资料内容及现场汇报情况给予评价打分，该项得分 9.80 分，扣 0.20 分。

详见附件：专家评分表及专专家意见汇总表

(二) 评价结论

1. 绩效评价得分

根据评价小组收集的项目资料、项目单位现场汇报以及现场专家质询和项目单位的答疑，评价专家对抗日纪念馆 2023 年度纪念全民族抗战爆发 86 周年主题展览在立项决策、过程管理、产出及效益绩效目标完成情况，进行认真评价，给予评分。该项目绩效评价得分 97.86 分，其中：决策 9.80 分；过程 19.56 分；产出 44.10 分；效益 24.40 分。

2. 评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》第十八条，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标分解为项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性。该项目立项依据充分，符合法规、政策以及部门职责。抗战馆是全国唯一一座全面反映中国人民抗日战争历史的大型综合性专题纪念馆，以学习贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》为遵循，积极探索抗战精神育人载体途径方法，深入培育和践行社会主义核心价值观，2023 年是中华民族全民族抗战爆发 86 周年，为进一步弘扬抗战精神，举办该项目具有深远的历史和现实意义，立项依据充分。

(2) 立项程序规范性。该项目立项申请、设立过程比较规范。抗战馆收到部门预算编制的通知后，积极部署，严格要求。该项目根据年度工作安排提出，编制实施方案，进行了预算评审，经党委会审议通过后上报市财政局。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。该项目绩效目标整体上比较合理，能够按照要求进行规范填报，产出绩效和效果绩效目标基本能够反映项目的特点。

(2) 绩效目标明确性。该项目绩效目标指向比较明确、比较清晰、具体细化、合理可行。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。该项目预算编制经过科学论证，且通过预算评审，预算编制基本科学且合理。该项目初始预

算申报 707.46 万元；2022 年 11 月，北京普德会计师事务所有限责任公司对该项目预算进行了评审，核减 7.34 万元，后续经预算调整后最终审定 697.88 万元，测算依据比较合理。

（2）资金分配合理性。该项目资金分配依据充分，分配额度较为合理，与项目实际情况基本相符。该项目进行了充分的可行性研究，对展览展陈工程、安防设备等费用进行了科学的计算，经过项目评审后，各类投资支出费用更科学、合理，并以此作为资金分配的依据，保障了资金分配的合理性和与项目的匹配性。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

纪念全民族抗战爆发周年专题展年度预算金额为 697.88 万元，实际到位资金为 697.88 万元，资金到位率 100%，项目实际支出 690.22 万元，预算执行率 98.90%。资金使用合规，项目绩效预期目标基本实现。

2. 组织实施

（1）管理制健全性。抗战馆 2023 年，修订完善形成了《中国人民抗日战争纪念馆内部控制管理手册》，制定了预算管理、支出管理、采购管理、资产管理和合同管理等制度，单位财务管理和业务管理制度比较健全，制度比较合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。该项目在实施过程中基本能够按照上述内部管理制度的相关要求去执行，项目支出审批手续比较完备、验收材料比较齐全、项目实施所需的人力和其他保障措施比较到位。

(三) 项目产出情况

该项目产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。

1. 产出数量

(1) 该项目编制绩效目标时预计观展人数 ≥ 20 万次，实际观展人数 255 万次，预期绩效目标实现。

(2) 该项目编制绩效目标时预计展览面积 1180 平方米，实际展览面积 1180 平方米，预期绩效目标实现。

(3) 该项目编制绩效目标时预计展览组织次数 ≥ 1 次，实际展览组织次数 1 次，预期绩效目标实现。

(4) 该项目编制绩效目标时预计展览天数 ≥ 300 天，因实际批复项目到执行有时间差，项目批复后未对该项指标调整，实际本项目 2023 年 7 月 7 日开展，除每周一闭关外均正常展览，展览天数 140 天，该项预期数量指标未完全达到。

(5) 该项目编制绩效目标时预计展品数量 ≥ 200 件，实际展品数量 250 余件，预期绩效目标实现。

2. 产出质量

(1) 纪念活动仪式顺利圆满无误，抗战馆认真贯彻中

央和市委决策部署，在市委办公厅和市委宣传部指导下做好各类服务保障，确保了纪念仪式及相关活动圆满举行，预期绩效目标实现。

（2）本项目自 2023 年 7 月 7 日开展起开馆日均正常开放，正常开放率达 100%，预期绩效目标实现。

（3）该项目展品制作优良，受各界好评，预期绩效目标实现。

3. 产出时效

（1）该项目编制绩效目标时预计 2023 年 7 月开幕，实际 2023 年 7 月 7 日召开，预期绩效目标实现。

（2）该项目编制绩效目标时预计开放天数 300 天，因申报时间较早，实际批复并执行与申报时间存在时间差，后续项目预算调整仅对项目实质变更进行调整，项目时间未单独进行目标调整，实际自开幕后开放天数共 140 天，产出时效未如期达到。

4. 产出成本

该项目编制绩效目标时预计严控预算执行预算≤700.12 万元，实际支出 690.22 万元，严格控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

1. 经济效益和社会效益

7 月 7 日上午 10 时，纪念全民族抗战爆发 86 周年仪式

在抗战馆举行。中央有关部门、中央军委政治工作部和北京市领导，抗战老战士和抗战将领亲属、抗战烈士遗属代表，以及首都学生、部队官兵、干部群众代表等约 500 人参加。同日，纪念全民族抗战爆发 86 周年“伟大工程——抗战时期中国共产党的建设”专题展正式向观众开放，展览通过 240 幅照片、250 余件（套）展品、19 个多媒体（含视频）、5 个立体景观全面揭示抗战时期党的建设取得的巨大成就，生动展现抗战时期中国共产党带领中国人民取得抗战胜利的光辉历史，为党的建设新的伟大工程提供了有益借鉴。新华社、中国新闻网等策划推出 3 场线上直播，累计观看量超 255 万人次。

同日晚，由市委宣传部、市文联、北京广播电视台、丰台区委区政府主办，丰台区委宣传部、抗战馆、北京音乐家协会承办的“让历史告诉未来——首都各界群众纪念全民族抗战爆发 86 周年主题交响合唱音乐会”，以录播方式在北京广播电视台卫视频道播出，7 月 9 日晚在北京文艺频道重播。同步联合沈阳“九·一八”历史博物馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、重庆红岩革命历史博物馆等 40 余家单位通过举办纪念仪式、朗诵抗战诗歌、讲述抗战故事、展播抗战影片、抗战主题表演和策划主题展览等方式联动开展爱国主义教育活动。

2. 项目可持续影响及服务对象满意度

本项目通过 12345 及设置问卷的形式获取服务对象意见，经过查看问卷及 12345 平台信息，本项目服务对象满意程度较高，达年初预计绩效目标。

五、存在的问题

经过与会专家评审，本项目绩效评价综合得分 97.86 分。评审专家根据项目单位现场汇报及评审资料，认为项目实施过程整体较规范，但存在个别绩效目标未及时调整的情况。具体是产出指标中的成本绩效目标未及时根据预算调整后的最终预算金额进行相应调整；数量指标的展览天数绩效目标为全年，实际项目批复时间出现时间差致使展览正式于 2023 年度 7 月开展，实际展览天数指标未及时调整。

六、建议和措施

根据该项目实施中存在的上述问题，专家建议：

加强绩效目标跟踪调整，强化预算申报的严谨性，增强具体指标设置口径的一致性，更好地助力项目执行。

七、附件

1. 专家评分表
2. 专家意见汇总书
3. 反映绩效的相关图片（扉页位置）

中国人民抗日战争纪念馆

2023 年 5 月 20 日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发周年专题展

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

专家姓名：侯爱民

职称：研究员

联系方式：15911180922

工作单位：北京经济管理职业学院

评价时间：2023年05月17日


北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	1	
						①项目是否按照规定的程序申请设立；		
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策		
	资金投入	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务)	4	
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水		
	资金管理	10	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金管理	10	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	①预算编制是否经过科学论证；	2	
						②预算内容与项目内容是否匹配；		
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配		
	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①预算资金分配依据是否充分；	2	
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应		
						资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		
						实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金		
	资金管理	10	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	4	
						预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%		
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金		

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程 (20)			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
			管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	5	
产出 (45)	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量	14.5	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或基准标准等设定的绩效目标值	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	10	
效益 (25)	项目效益	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，可根据项目实际情况有选择地设置和	14	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方	10	

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
合计		100		100			98.5	
问题：项目指标设定注意口径统一。								
建议：对后续（年度之后）的项目延续进行做出说明。								
专家签名：  2024 年 5月 17 日								

专家承诺书


根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，本人作为中国人民抗日战争纪念馆聘请的2023年度财政支出绩效评价专家，对纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：
2024年5月17日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发周年专题展

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

专家姓名：郭秀芝

专业：咨询

职称：高级经济师

联系方式：13311323812

工作单位：北京大兴经济开发区管理委员会

评价时间：2023年05月17日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由	
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	1		
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	
	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配	2		
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	2		
	资金到位率	2	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	2		
			预算执行率		项目预算资金是否按照计划执行，	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%			
	次公管								

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程 (20)	资金预算执行率	10	预算执行率	4	用以反映或考核项目预算执行情况	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	3.8	预算执行率98.9%
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	5	
产出 (45)	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量	14	2023年度实际展览天数140天，2024年继续展出
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、国家标准或特定标准等设定的绩效标准	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	9	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	10	

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
效益 (25)	项目效益	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和	14	加强爱国主义长期宣传教育活动
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式	9	进一步广泛收集意见
	合计	100		100			95.8	
<p>问题：</p> <p>满意度调查的范围可以进一步扩大，调查的内容可以更全面，在群众参观期间，发放满意度调查问卷，更好地收集社会公众的意见。</p>								
<p>建议：</p> <p>项目立项程序规范，目标清晰，管理制度健全，制度执行有效，发挥了良好的社会效益，公众满意度较高。</p> <p>建议满意度调查的范围可以进一步扩大，调查的内容可以更全面，调查方式要线上线下多形式，加强与公众交流的互动性。</p> <p>建议展览展示活动长期化，在周年专题展览结束后，部分展品可以作为长期展览使用，加强爱国主义长期宣传教育活动，进一步提升公众的爱国意识，可持续提高爱国主义教育意义。</p>								
<div>专家签名：郭秀英</div> <div>2024 年 5 月17 日</div>								

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，本人作为中国人民抗日战争纪念馆聘请的2023年度财政支出绩效评价专家，对纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：郭秀英

2024年5月17日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发周年专题展

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

专家姓名：高诚

专业：管理学

职称：教授

联系方式：13911093090

工作单位：北京青年政治学院

评价时间：2023年05月17日


北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	1	
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	2	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	2	
	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	2	
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	3	全年预算执行率 98.90%

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程 (20)			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	4	
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	5	
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
产出 (45)	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	5	
						②项目调整及支出调整手续是否完备;		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	5	
						实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。		
						实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量		
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	10	
						质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%		
效益 (25)	项目效益	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或基准标准等设定的绩效目标值	14	申报时间较早,实际批复并执行与申报时间存在时间差,后续项目预算调整仅对项目支出预算进行调整
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	
						成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	5	
						实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出	10	
						计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	10	

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
合计		100		100			98	
问题：全年预算执行率98.90%；申报时间较早，实际批复并执行与申报时间存在时间差，后续项目预算调整仅对项目实质变更进行调整，项目时间未单独进行目标								
建议：进一步提高预算精准度，加强预算编制的科学性；实际批复并执行与申报时间如果存在时间差，后续项目预算调整对项目实质变更进行调整，项目时间也应进行目标调整。								
专家签名：  2024 年 5 月17日								

专家承诺书


根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，本人作为中国人民抗日战争纪念馆聘请的2023年度财政支出绩效评价专家，对纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人： 

2024 年 5 月 17 日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发86周年专题展览

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

专家姓名：刘耀良

专业：会计

职称：高级会计师

联系方式：13911129192

工作单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

评价时间：2023年05月17日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	观展人数指标与实际完成指标统计口径不太一致
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
			资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	2	

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程 (20)	资金管理	10	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	执行率98.9%
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
			管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
	组织实施	10	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
			实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	15	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
产出 (45)	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	10	
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。								
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。								
效益（25）	项目效益	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	
合计		100		100			98	
问题：观展人数的设定指标只包括了线下人数，实际完成的观展人数指标统计口径包括了线上线下人数								
建议：建议二者口径一致								
专家签名：刘耀文2024年5月17日								

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，本人作为中国人民抗日战争纪念馆聘请的2023年度财政支出绩效评价专家，对 纪念全民族抗战爆发周年专题展览 项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：刘耀良

2024年5月17日

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发周年专题展

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

专家姓名：赵秋菊

职称：高级经济师

联系方式：13601363150

工作单位：北京亦腾工程咨询有限公司

评价时间：2023年05月17日

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，本人作为中国人民抗日战争纪念馆聘请的2023年度财政支出绩效评价专家，对纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：赵积东
2024年5月17日



北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	1	
			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	2	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应	2	
	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	2	
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	4	



北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
过程 (20)			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.	
			管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5.	
	组织实施	10	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	5.	
产出 (45)	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	15.	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、	10.	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	9	未填写实际完成时间
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	10.	
效益 (25)	项目效益	15	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和	15	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式	10.	



北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
合计		100		100				0
问题:								
建议: 已临天权应充各号态起复时间. 环在旁通产览进行延续.								
专家签名:					赵秋南		2014年5月17日	



北京市项目支出绩效评价专家评分汇总表和意见书

项目名称：纪念全民族抗战爆发86周年专题展

项目单位：中国人民抗日战争纪念馆

主管部门（单位）：中国共产党北京市委员会宣传部

评价时间：2023年05月17日

一、专家意见汇总表

北京市项目支出绩效评价专家汇总评分表和意见书

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	汇总平均
决策 (10)	项目立项	2	立项依据充分性	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			立项程序规范性	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标	4	绩效目标合理性	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.80
			绩效指标明确性							
	资金投入	4	预算编制科学性	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
过程 (20)	资金管理	10	资金到位率	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			预算执行率	4.00	4.00	3.80	3.00	3.00	4.00	3.56
			资金使用合规性	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	组织实施	10	管理制度健全性	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			制度执行有效性	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
产出 (45)	产出数量	15	实际完成率	15.00	14.50	14.00	14.00	15.00	15.00	14.50
	产出质量	10	质量达标率	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出时效	10	完成及时性	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.60
	产出成本	10	成本节约率	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
效益 (25)	项目效益	15	实施效益	15.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	14.60
		10	满意度	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.80
合计		100		100.00	98.50	95.80	98.00	98.00	99.00	97.86

二、专家评价综合意见

评价得分	98.06		
绩效级别	√	优（90分以上）	良（80-90分）
		中（60-80分）	差（60分以下）
问题			
存在个别绩效目标未及时调整的情况。具体是产出指标中的成本绩效目标未及时根据预算调整后的最终预算金额进行相应调整；数量指标的展览天数绩效目标为全年，实际项目批复时间出现时间差致使展览正式于2023年度7月开展，实际展览天数指标未及时调整。			
建议			
加强绩效目标跟踪调整，强化预算申报的严谨性，增强具体指标设置口径的一致性，更好地助力项目执行。			

专家组组长

侯贵兴

日期

2024年5月17日