

北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门	北京市红十字会
项目单位	北京市红十字会应急服务中心
项目名称	红十字应急救援培训
评价机构	北京市红十字会
参与评价 中介机构	中源国财管理咨询(北京)有限公司



北京市红十字会

2024 年 5 月

红十字应急救护培训项目 绩效评价结论

红十字应急救护培训项目综合得分 91.23 分，其中，项目决策 8.60 分，项目过程 19.03 分，项目产出 37.60 分，项目效益 26 分，项目绩效评定结论为“优”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市红十字会应急服务中心

红十字应急救护培训项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.60
项目过程	20	19.03
项目产出	40	37.60
项目效益	30	26.00
综合得分	100	91.23
绩效评定级别	优	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则和方法	4
(三) 绩效评价指标体系和评价标准	4
(四) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	20

北京市红十字会应急服务中心

红十字应急救援培训项目

绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，北京市红十字会（以下简称“市红十字会”）成立项目绩效评价工作组，对北京市红十字会应急服务中心（以下简称“应急中心”）2023年度红十字应急救援培训项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

“开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护”是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责使命，提升首都红十字应急救援技能培训和知识普及率是《北京市红十字事业发展“十四五”规划纲要（2021—2025年）》的具体要求。

根据职能安排和科室设置情况，应急中心多年来积极开展应急救护培训工作。2023 年，应急中心继续申请实施“红十字应急救护培训”项目。

2. 项目主要内容

该项目 2023 年计划实施内容包括：

（1）举办市民应急安全教育大讲堂20节，制作宣传折页和配套用品。

（2）选定符合政采资质的宾馆，举办1期师资复训班，对60名已注册师资进行为期3天的知识技能复训，并通过线上方式组织4期师资继续教育，讲授教材修订内容和专业知识。

（3）对部分区会、基地和培训班次开展培训质量督查、救护技能督导和救护员督导，并结合区会申请，组织10期师资考核。

（4）制作救护员证卡和救护技能证卡，满足常规培训制卡需求。

3. 项目资金情况

项目年初预算批复金额 97.588 万元，其中：市民应急安全教育大讲堂 22.45 万元、师资培养与管理 13.99 万元、督导考评及业务评审 15.368 万元、证书（卡）制作 45.30 万元、城六区外公务交通费 0.48 万元。由于师资培养与管理中师资复训班已于上半年组织完成，相关培训费和劳务费

不再支出，故项目年中预算调整为 94.322 万元，调减金额 3.266 万元，其中：师资复训班劳务费返还财政 1.022 万元，师资复训班培训费返还财政 2.244 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护”这一《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责使命，贯彻落实北京市红十字会“十四五”规划纲要，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。

2. 项目阶段性目标

复训班举办时间 ≤ 11 月；

师资继续教育举办时间 ≤ 11 月；

市民应急安全教育大讲堂举办时间 ≤ 12 月；

督导考评和业务评审完成时间 = 12 月；

证卡由组训单位通过邮寄方式获得并及时发放，发放时间 ≤ 12 月。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核中心使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资

金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为应急中心 2023 年度红十字应急救援培训项目，评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。项目年初预算资金 97.588 万元，年中预算调整为 94.322 万元。

（二）绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，其间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家工作进行指导。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

表 1: 北京市红十字会应急服务中心
红十字应急救护培训项目指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 (10 分)	项目立项	3	立项依据充分性	1.5
			立项程序规范性	1.5
	绩效目标	3	绩效目标合理性	1.5
			绩效指标明确性	1.5
	资金投入	4	预算编制科学性	2
			资金分配合理性	2
过程 (20 分)	资金管理	12	资金到位率	4
			预算执行率	4
			资金使用合规性	4
	组织实施	8	管理制度健全性	4
			制度执行有效性	4
产出 (40 分)	产出数量	10	实际完成率	10
	产出质量	10	质量达标率	10
	产出时效	10	完成及时性	10
	产出成本	10	成本节约率	10
效益 (30 分)	项目效益	30	实施效益	20
			满意度	10

(四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 组建评价工作组

参与评价的中介机构根据任务分工, 组成评价工作组, 工作组成员 3 名, 其中设组长 1 名, 成员 2 名, 明确了组长

及成员职责。

（2）制定项目评价工作方案

评价工作组首先与应急中心进行初步沟通，了解项目的立项背景及具体内容，以及项目基本情况，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

2. 现场核查

（1）了解绩效目标设立及完成情况

了解绩效目标的设立情况，主要是参考应急中心的项目申报书，以及根据项目总体绩效目标设立的年度阶段目标；对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解项目各个环节的具体实施情况，重点核实项目完成后所有备案的相关资料。

（2）了解项目效益实现情况

了解项目效益实现情况，主要是了解通过项目实施，开展红十字应急救护培训，是否能够普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，积极组织志愿者参与到现场救护，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。

3. 专家评价

（1）进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

(2) 召开专家评价会。根据项目特点，评价工作组遴选 5 名专家（其中业务专家 2 名，管理专家 2 名，财务专家 1 名），组成评价专家组。2024 年 5 月 10 日，评价工作组组织召开专家评价会。评价会上，针对关注的问题，专家与应急中心进行充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

4. 评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿经市红十字会审核，并与项目执行部门沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，该项目综合得分 91.23 分，其中，项目决策 8.60 分，项目过程 19.03 分，项目产出 37.60 分，项目效益 26 分，绩效级别评定为“优”。

总体来看，红十字应急救护培训项目的实施，能够进一步普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，推进组织志愿者参与现场救护，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。但该项目的实施存在绩效目标设定不够全面细化、项目预算编制水平有待提高、项目实施方案有待完善、项目过程管理不够严谨、反映项目实施效果的支撑材料不够充分等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

（1）立项依据充分性分析

“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护”是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责使命。

该项目由应急中心负责立项实施，其主要职责包括开展应急救护培训、应急知识宣传普及工作。项目实施与单位职责相符，属于部门履职所需。项目立项的决策依据充分。

（2）立项程序规范性分析

项目已延续实施多年，应急中心 2023 年继续申请该项目。根据市红十字会统一安排，2022 年 10 月，应急中心开始研究制定下一年度项目预算，2022 年底通过市红十字会组织的预算评审工作，2023 年 2 月由市财政正式批复项目预算。2023 年 2 月 8 日，应急中心应急救护培训科形成《关于启动 2023 年应急服务中心应急救护培训项目执行工作的请示》，报送应急中心行政办公会审批通过。2023 年 2 月 13 日，应急中心将该项目执行请示议题报送市红十字会执委会审批通过后，正式启动执行。项目立项程序符合市红十字会及应急中心相关规定。

2. 项目绩效目标情况

（1）绩效目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合单位职能，与项目实际工作内容相关，项目目标较清晰，但绩效指标设定的合理性有待提高。主要表现为：数量指标设定不够细化，市民应急安全教育大讲堂和师资复训班均只设定了相关节数或期数目标，未设定参与人数目标；效益指标均为定性表述，缺少量化标准，不具有可衡量性。

（2）绩效指标明确性分析

应急中心根据绩效管理要求，结合项目实施内容编制了项目绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的产出指标和效果指标，包括数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标和服务对象满意度指标等。项目绩效目标及各项指标设置较明确。

3. 项目资金投入情况

（1）预算编制科学性分析

项目 2023 年初预算批复金额 97.588 万元，预算内容包括委托业务费、培训费、讲课费、专家考评费、督导考评费、专家评审费和城六区外公务交通费。项目预算与项目实施内容匹配，预算编制较细化。该项目经年初预算评审，申报金额 108.676 万元，审减至 97.588 万元，年中预算调整为 94.322 万元，年底实际支出 90.69378 万元，实际支出较最初申报金额差异率为 16.55%，反映了该项目预算编制的科学性有待提高。

（2）资金分配合理性分析

该项目为延续性项目，根据以前年度项目实际执行情况，结合市场询价，编制 2023 年度项目预算，资金分配额度基本合理。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况

（1）资金到位率

项目 2023 年初预算批复资金 97.588 万元，实际到位资金 97.588 万元。项目资金到位率 100%。

（2）预算执行率

项目年中预算调整为 94.322 万元，调减金额 3.266 万元，其中：师资复训班劳务费调减 1.022 万元，师资复训班培训费调减 2.244 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 90.69378 万元，结余资金 3.62822 万元，预算执行率 96.15%。

（3）资金使用合规性分析

在项目资金使用管理方面，应急中心依据市财政相关文件标准要求和《北京市红十字会财务制度》《北京市红十字会应急服务中心内控制度》对资金进行管理，对项目资金进行了专项核算，资金支出履行了必要的审批程序。项目资金的使用全部通过电脑内控系统完成，包括前期预算编报，资金支出填写生成经费审批单，经应急中心负责人同意后，报

市红十字会筹资与财务部审核，并按不同金额的审批规则逐级履行申报审批程序。费用结算时，在系统中通过经费结算程序，生成报销单，由应急中心负责人审批签字完成报销程序。项目结算时附合同与增值税普通发票，部分项目按照合同约定视情况附验收报告、培训照片等。课时费结算附讲师姓名、身份证号、银行账户信息、课时金额等内容。物品制作结算时附合同发票、入库签收单。项目资金使用合规性较好。

2. 项目组织实施情况

（1）管理制度健全性分析

应急中心按照《北京市红十字会应急服务中心采购管理办法》《北京市红十字会应急服务中心财务管理规定》进行项目事前、事中和结项管理。劳务费支出按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）中的相关标准执行。项目管理制度较健全。

（2）制度执行有效性分析

一是实施方案编制情况，为保证项目顺利实施，应急中心制定了项目总体实施方案及各分项实施计划，明确了项目组织架构及人员分工、项目各项实施内容、进度计划安排、组织实施程序等。但项目实施方案内容的完整性不足，具体表现为：市民安全教育大讲堂项目实施方案中缺少实施技术路径，未明确培训人数、培训场地等计划，缺少对参与人员

和讲师的考核机制；师资复训班和继续教育项目实施方案中未明确继续教育参与人数、复训班和继续教育的培训内容，缺少对参与培训人员和讲师的考核机制。

二是项目组织情况，该项目具体执行科室为中心应急救护培训科，项目时间进度安排根据应急救护培训工作和二级项目实际逐层分解到各月。项目中所有二级项目，执行过程中均安排科室至少 2 人参与并共同执行，涉及的验收工作，均由 2 人签字确认后，方可进行尾款结算。

各二级项目具体组织实施情况如下：

①市民应急安全教育大讲堂

2023 年 2 月至 8 月，为中共中央离退休干部局、北京市通信管理局等行政单位，北京大学医学部、北京电子科技学院、北京市公共交通高级技工学校等院校，部队及部分企业，累计举办市民安全大讲堂 23 节，惠及 4248 人次。大讲堂由应急中心直接安排师资赴申请单位进行授课，根据《市民应急安全教育大讲堂项目运行机制》的要求，教学内容包含红十字运动知识、CPR、AED、避险逃生等应急救护知识和技能，具体教学内容根据受训单位需求安排调整教学形式为课堂讲授、操作示范与实操练习等。教学时长上要求每节大讲堂不超过 4 课时，不少于 2 课时，具体教学时长根据受训单位需求安排调整。师资安排原则上，每期大讲堂配备讲师 1 名和训练师 2 名，一般为专家委员会专家或红十字会注册师资。

② 师资复训班和师资继续教育

2023 年 5 月中旬，在景明园宾馆举办师资复训班 1 期，58 名师资完成复训。此次复训以意识形态、授课规范、专业技能为主要内容，通过理论授课、实操练习、试讲考核等多个环节，进一步提升市红十字会应急救护培训师资的综合素养和技能水平。举办场所必须为具有政府采购资质的定点宾馆，应急中心安排人员提前在政府采购网上选取联系，实赴场地进行踏勘调研，具体根据办班时间与政采宾馆档期契合度，确定最终场地。

时间和场地确定后，应急中心给各区红十字会或基地发放正式通知，回执反馈后，完善相关培训资料，确保如期开班。

全年累计组织开展师资继续教育 6 期。内容分别为《16 学时教学课件解读》《心肺复苏指南 2020 解读与思考》《灾害避险逃生与撤离注意事项》《心肺复苏-从理论到实践》《总会 4 学时教学大纲及课件》《第七届全国红十字应急救护大赛技术标准》，累计约 2400 余人次师资通过线上线下方式参与学习。

③ 应急救护证卡制作

2023 年，全市红十字系统累计采购 4 学时、8 学时、16 学时各类证卡 124628 张。由于证卡为市红十字会综合信息管理平台之学员信息管理系统组成部分，故应急中心根据运

维平台招标结果与其中标方签订证卡采购协议。证卡采购数量根据当年市红十字会所制定的各类取证培训目标确定。该证卡制作完成后，由具体负责办理培训班次的区红十字会或基地通过邮寄形式获取证卡，应急中心分别于年中和年末通过核查证卡实际制作明细单的方式，向证卡工作结算实际费用。

④对部分区会、基地和培训班次开展培训质量督查、救护技能督导和救护员督导

2023 年，累计组织常规师资考核 9 期，95 人次参加考核。为保证培训质量，坚持 16 学时救护员培训，实现“训考分离”。根据各区红十字会、基地实际需求，全年累计完成 16 学时救护员培训督导 41 期，对 3 期 8 学时救护技能培训班和 3 家培训基地应急救护培训工作开展情况进行督导检查，所用督导师资全部为市红十字会历年培训且具有督导师资质的师资。

三是项目管理情况，为保证项目规范开展和如期推进，应急中心要求项目执行开展必须严格按照《北京市红十字会应急救护培训师资管理办法》和《北京市红十字会应急救护培训基地管理办法》实施落实。此外，应急中心还根据项目特点，建立相关工作机制，加强内部控制管理。项目执行前期，提前制定时间表、任务书、路线图和工作方案，执行科室人员每月形成本月工作总结和下月工作计划，向中心领导

进行工作汇报，根据会议决策要求，有效推进项目如期规范开展。项目过程管理较规范。

（三）项目产出情况

1. 项目产出数量分析

截至 2023 年 12 月 31 日，应急中心累计举办市民安全大讲堂 23 节，惠及 4248 人次；举办师资复训班 1 期，58 名师资完成复训；组织开展师资继续教育 6 期，累计 2400 余人次师资通过线上线下方式参与学习；累计组织常规师资考核 9 期，95 人次参加考核；累计完成 16 学时救护员培训督导 41 期，并对部分 8 学时和培训基地进行督导督查；全市红十字系统累计采购 4 学时、8 学时、16 学时各类证卡 124628 张。项目总体产出完成率较高。

2. 项目产出质量分析

2023 年项目实施过程中，市民应急安全教育大讲堂、师资复训班、师资继续教育、常规师资考核等活动有序开展，证卡采取实名制发放，根据证卡制作的实际数量发放管理。项目完成质量较好。

3. 项目产出时效分析

按照年初拟定的时间表和实施方案，项目各项实施内容均有月度计划和节点安排，全部项目计划于 12 月底前完成。实际执行过程中，大讲堂于一季度至三季度完成，继续教育主要在 4 月份集中开展，师资复训班和继续教育班于上半年

结束，督导考评根据需要适时安排，证卡制作于 11 月底前完成结算，各项工作按照计划的时间节点稳步开展。项目执行效率较高。

4. 项目产出成本

该项目预算批复金额 97.588 万元，年中预算调整为 94.322 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 90.69378 万元。2023 年底，应急中心按要求将结余资金 3.62822 万元返回市财政，结余资金主要为劳务费，中心根据所邀请授课专家、师资的实际职称和授课时间，据实支出劳务费。项目成本控制情况较好。

（四）项目效益情况

项目聚焦红十字应急救护培训工作，开展应急救护培训是红十字会的法定职责，社会各界和市财政高度支持红十字应急救护培训工作。为做好项目实施，应急中心严格按照中国红十字会总会政策文件和教学要求规范执行，不断加强首都红十字应急救护知识普及和取证培训工作力度，切实为助力健康中国和平安北京建设作出积极贡献。通过大讲堂、师资培养等工作，民众自救互救水平有所提升，社会上不断涌现成功施救案例。

应急中心重点对项目市民应急安全教育大讲堂和师资复训班这两项直接服务普通民众和应急救护师资的二级项目进行了满意度调查。经过调查问卷回收和统计分析，大

讲堂共向举办单位发放问卷 23 份，回收有效问卷 22 份，举办单位从课程内容、培训师的基本素养、授课方法、教学保障和综合评价等方面进行测评反馈，综合满意度在 98%以上；师资复训班共向参与师资发放问卷 49 份，回收有效问卷 49 份，学员从课程质量、讲师表现、组织管理、学员感受等几方面进行测评反馈，综合满意度在 95%以上。

综上，项目实施发挥了较好的社会效益，服务对象满意度较高，但反映项目实施效果的支撑材料不够充分，主要表现在：一是公众对应急救护、防灾避险和卫生健康知识的掌握程度等分析数据不够充分，支撑材料不足；二是大讲堂仅向举办单位发放问卷，缺少对参与市民的满意度调查分析，该项调查未能全面反映具体服务对象（参与市民）的满意度情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023 年，应急中心按时完成了年初设定的各项目标。拟继续将应急救护培训作为市红十字会核心业务和中心重点工作，强化制度管理，加强工作闭环。项目执行前，制定时间表、任务书、路线图，进行提前研判和工作统筹。项目执行过程中，严格执行市财政和市红十字会财务制度，运用信息化内控系统加强费用审批报销，具体工作实现双人管理，协同推进，以月度为单位进行汇报、推进。项目执行结

束后，认真做好总结复盘和资料整理，确保流程清晰、资料完善，为后续工作奠定坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标设定存在不足

数量指标设定不够细化，市民应急安全教育大讲堂和师资复训班均只设定了相关节数或期数目标，未设定参与人数目标；效益指标均为定性表述，缺少量化标准，不具有可衡量性。

2. 项目预算编制的科学性有待提高

该项目经年初预算评审，申报金额 108.676 万元，审减至 97.588 万元，年中预算调整为 94.322 万元，年底实际支出 90.69378 万元，实际支出较最初申报金额差异率为 16.55%，反映了该项目预算编制的科学性有待提高。

3. 项目实施方案有待完善

项目实施方案内容的完整性不足，具体表现为：市民安全教育大讲堂项目实施方案中缺少实施技术路径，未明确培训人数、培训场地等计划，缺少对参与人员和讲师的考核机制；师资复训班和继续教育项目实施方案中未明确继续教育参与人数、复训班和继续教育的培训内容，缺少对参与培训人员和讲师的考核机制。

4. 反映项目实施效果的支撑材料不够充分

一是公众对应急救护、防灾避险和卫生健康知识的掌握

程度等分析数据不够充分，支撑材料不足；二是大讲堂仅向举办单位发放问卷，缺少对参与市民的满意度调查分析，该项调查未能全面反映具体服务对象（参与市民）的满意度情况。

六、有关建议

（一）根据项目年度计划安排，明确重点工作任务，优化提炼项目绩效目标和指标，数量指标建议明确各项培训对象的计划人数，效益指标建议设置大讲堂市民参与人数增长率、知晓人数增长率、师资复训班通过增长率等相关量化指标，进一步提高绩效指标的可衡量性。

（二）加强项目预算管理和资金统筹，完善预算测算标准依据及测算过程，科学合理编制项目预算，提高预算编制的科学性。

（三）进一步完善项目总体实施方案和各子项目实施方案，深入开展社会需求调研分析，以需求为导向制定年度工作计划和实施方案，明确各项任务的组织实施具体安排，保障项目顺利实施完成。

（四）建议扩大满意度调查范围，尤其是大讲堂项目应充分关注参与市民的满意度反馈情况，有利于及时总结项目实施成效和不足，为以后年度改进服务方式和服务水平的参考依据。加强项目绩效资料的归集整理，在合理设定量化效益指标的基础上，加强对量化指标数据的统计和分析，进一

步呈现项目实施效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：《评分表》

附件:

评分表

项目名称: 红十字应急救护培训

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	评价意见
决策 (10分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	1.5	1.8	项目立项的决策依据充分
		立项程序规范性	1.5	1.3	项目立项程序符合市红十字会相关规定
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1.5	1.2	绩效指标设定的合理性有待提高，数量指标不够细化、效益指标不量化
		绩效指标明确性	1.5	1.1	数量指标不够细化、效益指标不量化
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	1.5	预算审减率偏高，实际支出与申报预算差异率较大
		资金分配合理性	2	1.7	资金分配较合理
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	资金到位率100%
		预算执行率	4	3.63	预算执行率96.15%
		资金使用合规性	4	4	资金使用合规
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	3.6	管理制度较健全
		制度执行有效性	4	3.8	制度执行有效性较好
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	9	项目实际完成率较高
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	9	项目完成质量较好
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10	基本按照年初设立的进度指标完成各项工作
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	9.6	项目实际支出未超预算，成本控制情况较好
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	20	17.4	通过大讲堂、师资培养等工作，民众自救互救水平有所提升，社会上不断涌现成功施救案例。但反映项目实施效益的支撑材料不够充分
		满意度	10	8.6	大讲堂项目的满意度调查不全面，未对参与市民进行满意度调查
合计			100	91.23	