

# 项目支出绩效评价报告

项目名称： 第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费项目支出绩效评价报告

项目单位： 北京市民族宗教事务委员会

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 (预算调整后) .....	1
二、绩效评价工作开展情况 .....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	2
(二) 评价工作简述 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
三、综合评价情况及评价结论 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	6
(一) 项目决策情况 .....	6
(二) 项目过程情况 .....	6
(三) 项目产出情况 .....	6
(四) 项目效益情况 .....	7
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	8
(一) 主要经验及做法 .....	8
(二) 存在的问题及原因 .....	10
六、有关建议 .....	9
(一) 项目决策方面 .....	9

(二) 项目过程方面 ..... 10

(三) 项目产出方面 ..... 10

(四) 项目效益方面 ..... 10

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

定期举办少数民族传统体育运动会已作为一项法规，被列入《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》，成为我国体育事业中不可缺少的组成部分，是我国各族人民共同的愿望，也是各族人民政治文化生活中的一件大事。经国务院批准，全国少数民族传统体育运动会由国家民委和国家体育总局联合主办，由各省（市、自治区）承办，每四年举办一届。现已成功举办十一届，本届为第十二届。

第十二届全国少数民族传统体育运动会于2024年11月22日至30日在海南省三亚市举行，国家民委、国家体育总局下发了《关于印发中华人民共和国第十二届全国少数民族传统体育运动会总规程和单项规程的通知》，要求各省、自治区、直辖市、中国人民解放军、新疆生产建设兵团组团参加。为展现首都各族人民的精神风貌、展示民族团结进步创建及铸牢中华民族共同体意识与民族传统体育相结合的成果，经北京市委市政府批准，北京市组成代表团参加比赛。

#### 2. 实施主体

本项目实施主体为北京市民族团结进步促进中心。

#### 3. 项目资金及主要内容

该项目经北京市财政局评审中心评审，整体预算金额1903.16万元，其中：参赛相关费用1632.36万元；训练参加全国裁判培训及邀请赛相关费用221.92万元；办公及会务服务19.09万元；宣传制作

费用 29.79 万元。

## （二）项目绩效目标（预算调整后）

整体预算金额 1446.54 万元，其中：参赛相关费用 1221.74 万元；训练及参加全国裁判培训邀请赛相关费用 175.92 万元；办公及会务服务 19.09 万元；宣传制作费用 29.79 万元。

以第十二届全国民族运动会为契机，遵循“平等、团结、拼搏、奋进”的宗旨，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极组织我市各项目参赛队备战及参赛，以优异的成绩充分展现新时代新征程首都各族人民共同奋勇拼搏的精神风貌，为首都民族工作高质量发展增光添彩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，为深入做好2025年部门绩效自评工作，切实增强部门支出责任和效率意识，通过绩效自评总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象是2024年的第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费项目，具体包括：参赛相关费用 1221.74 万元；训练

及参加全国裁判培训邀请赛相关费用 175.92 万元；办公及会务服务 19.09 万元；宣传制作费用 29.79 万元。

## （二）评价工作简述

### 1. 评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采取资料查阅、比较法、统计分析法、因素分析法、专家评价等方法，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

### 2. 评价指标体系

根据《北京市财政局关于开展 2025 年全面预算绩效管理工作的通知》等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 10 分、项目过程 20 分、项目产出 40 分、项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 3 个等级：

综合得分在 100%-80%（含 80%）为完成年度指标；

综合得分在 80%-60%（含 60%）为部分完成年度指标且有一定效果；

综合得分在 60%-0%为未完成年度指标且效果较差。

### 3. 评价标准

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理

的实施意见》（京发〔2019〕12号）

（3）《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）  
和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）

（4）《项目支出绩效评价指标体系框架》

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范

（6）单位的绩效目标申报表、绩效自评报告以及其他相关资料

（7）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

（8）调研所获取的各项支撑文件、材料等

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 准备阶段（2025年4月）

（1）北京市民族宗教委与评价机构共同组建评价工作组，辅导北京市民族团结进步促进中心撰写绩效报告、准备资料。

（2）在与北京市民族团结进步促进中心充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。

（3）北京市民族团结进步促进中心完善绩效自评报告，形成绩效自评报告，组建绩效评价专家组，包括一名组长、一名绩效管理专家、一名财务专家，两名业务专家、一名政协委员。

#### 2. 实施阶段（2025年5月中旬）

评价工作组在全面了解该项目情况的基础上，依据专家组预审意见、工作组审核意见和项目资料，于2025年5月14日召开专家评价会。北京市民族团结进步促进中心汇报了项目基本情况，专家组通过

听取汇报以及现场审核资料，围绕绩效评价指标体系的评价重点，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行现场评价，并就具体问题进行沟通交流。在此基础上，专家依据指标体系进行独立评分，讨论形成《专家组评价意见》。

3. 评价分析阶段（2025 年 5 月）

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

专家组评议认为：第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费项目基本实现了预期总目标和各项具体目标。

主要表现为：一是立项程序较为规范；二是在实施过程中，实行专账核算，资金拨付有完整的审批流程，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，合同管理执行基本有效；三是各项目支出均是市代表团经费项目而花费，预算执行率较高。

该项目综合得分 89.30 分，其中：项目决策平均得分为 8.14 分、项目过程平均得分为 17.36 分、项目产出平均得分为 36.90 分、项目效益平均得分 26.90 分，项目综合绩效评定结论为“完成年度指标”。具体情况详见下表：

2024 年第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费项

目绩效评价结论

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	10	8.14



项目过程	20	17.36
项目产出	40	36.90
项目效益	30	26.90
综合得分	100	89.30
项目综合绩效评定结论	完成年度指标	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

2024年8月29日，北京市委统战部批复了《北京市民族宗教事务委员会关于北京市组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会的请示》。

2024年9月4日，北京市政府批复了《北京市民族宗教事务委员会北京市体育局关于北京市组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会有关事项的请示》。

##### （二）项目过程情况

2024年年初，完成运动会预算的财政评审工作，同时根据运动会工作进度和实际情况进行了调整，调整后预算金额为1446.54万元，其中：该项目2024年度支出695.35万元，2025年4月底前支出732.83万元，共计支出1428.18万元，预算执行率98.73%。

##### （三）项目产出情况

1. 数量指标：组织北京市承办的单项邀请赛完成3场次；参加全国测试赛及各省市邀请赛14场次；表演项目合练2次；代表团参与人数348人。

2. 时效指标：全部参赛工作均按时效完成。

3. 质量指标：按时完成代表团各项工作；通过参加全国测试赛，

北京队员技术水平有所提高，在运动会上取得竞赛成绩和精神文明双丰收。

4. 成本指标: 截止 2025 年 4 月底, 北京代表团实际支出 1428.18 万元。

5. 效益指标: 北京市代表团获得竞赛项目 6 个一等奖、3 个二等奖、13 个三等奖; 表演项目 2 个一等奖、2 个二等奖、2 个三等奖, 获奖总数 28 个; 北京市代表团、9 个项目代表队、54 名运动员获得体育道德风尚奖。一等奖数量较上届增加 2 个, 在直辖市中仅次于重庆, 且花炮、毽球等集体项目取得历史突破, 一等奖的获奖项目更具有含金量和影响力, 圆满完成参赛任务。

6. 可持续影响指标: 一是通过组织北京市代表团参加第十二届全国少数民族运动会, 有效带动并进一步提高了我市的民族传统体育水平。二是对获奖队伍及个人进行奖励, 肯定教练员、运动员的付出, 调动各方继续参与民族体育的积极性, 形成常态化训练模式, 推动北京市代表团在全国少数民族传统体育运动会中取得的成绩稳步提升。三是本届代表团派出强大记者阵容支持前方报道, 来自北京日报、北京青年报、北京新京报、北京电视台等多家媒体为北京和运动会宣传报道总发稿 75 篇, 新闻媒体视频号发稿 13 条, 北京市代表团宣传工作在第十二届全国少数民族传统体育运动会中走在前列。

7. 服务对象满意度指标: 问卷调查 222 名代表团成员, 结果显示, 领队、教练员、运动员对代表团的服务保障工作满意度  $\geq 95\%$ 。

#### (四) 项目效益情况

第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费项目达到了年初制定的绩效目标: 北京市代表团获得竞赛项目 6 个一等奖、

3 个二等奖、13 个三等奖；表演项目 2 个一等奖、2 个二等奖、2 个三等奖，获奖总数 28 个；北京市代表团、9 个项目代表队、54 名运动员获得体育道德风尚奖。一等奖数量较上届增加 2 个，在直辖市中仅次于重庆，且花炮、毽球等集体项目取得历史突破，一等奖的获奖项目更具有含金量和影响力，圆满完成参赛任务。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

（1）项目管理：该项目在执行过程中，根据新的指示及时调整方案，按照项目调整后的方案进行经费调整，根据“重大事项”制度进行集体决议，确保项目在节约经费的情况下保质保量地完成。

（2）工作经验：组团工作得到市委、市政府高度重视，有力推动了代表团组织筹备、项目训练落实到位。注重做好顶层设计和系统谋划，市民族宗教委会同市体育局、市教委等相关单位建立了统筹、交流、保障、合作等四个有效的工作机制，本着抓早、抓实、抓细的原则，明确目标任务，强化职责，统筹协调，密切配合。相关负责同志赴一线抓训练、督赛况，在暑期及赛前集训的关键时期，慰问在京训练的各项目队伍，及时解决组训过程中遇到的困难与问题，确保了筹备及参赛工作有条不紊开展。

（3）训练备战：筹备办公室会同市民族团结进步促进中心、市民族体协，组织民族传统体育专家，全面了解各项目组队情况、参赛目标、训练计划和实际困难，及时协调解决训练备战中存在的各种问题。积极组织队伍参加“民体杯”比赛和本届民族运动会测试赛，协调外省队伍来京与队员交流，增强实战经验，提高战术水平。代表团组织开展两次表演项目整体合练，营造积极备战氛围。广泛开展走访

慰问，进一步鼓舞干劲，增强信心。各任务单位高度重视，把本次参赛工作放到促进全市民族体育发展的高度进行部署和安排，在具体的教学计划、实习安排、绩效考核等方面给予政策支持和经费保障，从规则解读、节目创编、动作技巧、道具设计等方面潜心研究，从选拔运动员、协调训练场地，到临场指挥、加油助威，都给予全力保障。

（4）新闻宣传：在运动会期间，促进中心充分发挥大宣传格局，完成北京市代表团 19 个参赛项目视频资料采集和制作工作，组织“京琼两地”及“京藏代表团”之间的两场互动交流活动；跟进报道代表团日常动态，“北京民宗”公众号视频号、荟萃 56”公众号视频号、抖音号推送；代表团联动多方资源营造宣传氛围，与民族团结杂志社合作，在运动会期间整理代表团工作状态、项目情况、赛场故事等素材，推出北京市代表团专题报道，利用王府中心户外大屏资源循环滚动播放北京市代表团参赛精彩瞬间，营造社会各界广泛关注的良好氛围。

## （二）存在的问题及原因

全国少数民族传统体育运动会四年一届，间隔周期较长，且由于比赛项目的特殊性，每年的常态化赛事数量与竞技体育项目相比少之又少。在缺少比赛机会的情况下，运动员的训练水平和状态很难维持在一定水平，对备战下届运动会以及人员训练积极性也会产生一定影响，成绩提升空间也受到影响。

# 六、有关建议

## （一）项目决策方面

全国少数民族传统体育运动会是四年一次的民族团结盛会，具有特殊的赛事性质和参赛意义。北京作为政治文化中心，要在备战和参赛工作中起到引领作用，这是一项长期的、持续性工作，因此需要制定长效机制，以保障各项目的训练水平以及成绩的稳定性。

## （二）项目过程方面

（1）经费保障：做好训练经费保障，同时也要下达任务指标，确保给予的经费用于培养运动员、科研经费和参赛支持项目；

（2）优化参赛项目：对于成绩不突出的项目考虑取消或更换承办单位，从而加强组队单位及训练基地紧迫感，增加单人参赛项目，经费少奖牌多。

（3）扩充基地：目前北京市现有 4 个民族传统体育训练基地，分别承接着北京市代表团竞赛项目，压力较大，为加强北京市优秀人才培养，加大北京获奖几率，建议对于有意向开展民族体育项目的高校或单位给予大力支持，经评估，确实符合建立民族传统体育训练基地的，从经费和师资方面给予支持。

## （三）项目产出方面

通过举办民族体育赛事，激发教练员、运动员的参赛热情，有利于项目的持续发展。

## （四）项目效益方面

加强各区的参与力度，宣传和支持各区自主挖掘整理优秀的、水平高的民族民间传统体育表演项目。结合实施内容，明确设置绩效目标和绩效指标，加大绩效目标的可衡量度；且系统地归纳整理项目绩

效产出和效果依据，切实履行服务对象满意度调查程序，保证项目按期完成、达到预期效果。