

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002807160-西山永定河文化带文物遗址调查项目（二期）						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048032-北京考古遗址博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	47.382261	47.382261	45.354290	10.00	95.72%	9.57
		其中:当年财政拨款	47.382261	47.382261	45.354290	10.00	95.72%	9.57
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市文物局西山永定河博物馆建设重点工作，开展西山永定河文化带区域内文物遗址调查工作。调查遗址目前保存状况，关注遗址是否灭失，开展重点遗址测绘工作。2023年度主要在石景山、延庆等区域开展遗址调查工作。拟完成5处遗址的相关调查工作，为后期博物馆展陈提供基础资料。				根据市文物局西山永定河博物馆建设重点工作，开展西山永定河文化带区域内文物遗址调查工作。调查遗址目前保存状况，关注遗址是否灭失，开展重点遗址测绘工作。2023年度主要在石景山、延庆等区域开展遗址调查工作。拟完成5处遗址的相关调查工作，根据相关政策调整，已完成延庆区5处遗址的航拍与后期处理工作，及石景山区2处遗址的数据采集工作，为后期博物馆展陈提供基础资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查遗址数量	≥5个	7个	10.00	10.00	
		质量指标	遗址测绘信息采集合格率	≥85%	100%	5.00	5.00	
			摸清遗址保存状况	≥5项	7个	5.00	5.00	
		时效指标	12月前项目总结验收阶段完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			截止6月30日资金支付进度	≥50%	47%	4.00	3.00	偏差原因分析：因年初调查地点更改，差旅经费有变。 改进措施：下次会在前期更好的设计调查方案。
			5月前项目准备阶段完成率	≥20%	40%	4.00	4.00	
			截止11月30日资金支付进度	100%	77%	4.00	3.00	偏差原因分析：因12月初完成结项，因此经费支出有所拖延。 改进措施：下次会更严格的控制项目进展时间。
			项目按计划完成率	100%	100%	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤47.382261万元	45.35429万元	5.00	5.00	因年初调查地点更改，差旅经费有变。
			航片数字正射影像（DOM）1:500分项成本控制数	≤22.44927万元	22.44927	5.00	5.00	
			其他费用分项成本控制数	≤3.854051万元	1.96429	5.00	5.00	
			数字高程模型（DEM）1:500分项成本控制数	≤21.07894万元	20.94073	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	为后期博物馆展陈提供基础资料	≥5项	7个	10.00	10.00	
			带动科研人员	≥4人	5人	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查者的满意度	≥85%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分：						100.00	94.57	

填报注意事项：  
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

