

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002813830-北京大运河文化遗产内涵挖掘						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048002-北京市文物局本级事业			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额:	23.983400	23.983400	23.880000	10.00	99.57%	9.96
			其中:当年财政拨款	23.983400	23.983400	23.880000	10.00	99.57%	9.96
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年完成昌平、顺义、海淀、西城、东城等区域的运河文化遗产内涵挖掘工作。 2025年完成朝阳区、通州区两个重点区域运河文化遗产内涵挖掘工作，形成最终成果。					2024年已完成昌平、顺义、海淀、西城、东城等区域的运河文化遗产内涵挖掘工作。 2025年将完成朝阳区、通州区两个重点区域运河文化遗产内涵挖掘工作，形成最终成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考古勘探发掘项目个数	≥1项		1项	15.00	15.00	跨年实施项目，暂未开展验收，已完成部分均合格
		质量指标	项目评审合格率	≥90%		跨年项目，暂未进行项目验收	15.00	10.00	
		时效指标		2024年12月底前完成项目挖掘工作	≤12月		跨年项目，已完成昌平、顺义、海淀、西城、东城等区域的运河文化遗产内涵挖掘工作，2025年将完成朝阳区、通州区两个重点区域运河文化遗产内涵挖掘工作	5.00	5.00
				2023年3月底前完成项目立项	≤3月		3月	5.00	5.00
	成本指标	经济成本指标	分项项目成本	≤0.25万元		0.15万元	1.00	1.00	
			项目总预算	≤23.9834万元		23.88万元	10.00	10.00	
			分项成本控制数	≤23.7334万元		23.73万元	9.00	9.00	
	效益指标	社会效益指标	能否指导文物保护	有效指导		跨年项目，尚在执行中，暂未产生效益	15.00	10.00	偏差原因分析：项目为跨年项目，尚在执行中，效益未充分体现出来。 改进措施：加快项目执行进度，按计划完成各项任务，充分发挥相关效益，同时加强收集、留存和分析相关支撑材料。
		可持续影响指标	指导文物管理使用单位工作	有效指导		跨年项目，尚在执行中，暂未产生效益	15.00	10.00	偏差原因分析：项目为跨年项目，尚在执行中，效益未充分体现出来。 改进措施：加快项目执行进度，按计划完成各项任务，充分发挥相关效益，同时加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分:							100.00	84.96	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。