

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000023T000002075166-北京市社会力量兴办博物馆扶持资金项目管理						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048002-北京市文物局本级事业		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	40.340000	40.340000	40.340000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.340000	40.340000	40.340000	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法（暂行）》（2022年版）（以下简称《办法》）文件精神，为推进北京市社会力量兴办博物馆扶持资金发放工作，提高政府专项资金的使用效率，保障专项资金使用安全，拟开展2022年北京市社会力量兴办博物馆扶持资金项目管理，具体工作包括项目征集、项目评审、项目监督检查、绩效评价等。				根据《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法（暂行）》（2022年版）（以下简称《办法》）文件精神，为推进北京市社会力量兴办博物馆扶持资金发放工作，提高政府专项资金的使用效率，保障专项资金使用安全，2024年8月开展项目征集工作，2024年10月完成评审工作，2025年6月-7月开展项目监督检查和绩效评价工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持单位数量	≥20家	29家	15.00	15.00	
		质量指标	符合《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法(暂行)》(2022年版)文件要求	符合	符合《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法(暂行)》(2022年版)文件要求	20.00	20.00	
		时效指标	项目监督检查完成时间	≤8月	2025年7月	4.00	2.00	偏差原因分析：依据评审结果，于2024年11月下达项目批复，资金使用半年后开展项目资金使用监管检查工作，因此预计于2025年7月底前完成该项工作。 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			项目评审完成时间	≤12月	10月	4.00	4.00	
			项目立项完成时间	≤2月	2月	3.00	3.00	
			确定项目评审工作方案	≤5月	5月	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提高政府专项资金的使用效率，保障专项资金使用安全	有效提高	通过项目的实施，提升了政府专项资金的使用效率，确保了专项资金的安全运用	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	有利于加快博物馆之城建设，鼓励社会力量兴办博物馆，提升全市博物馆服务质量和水平	得到提升	通过项目的实施，有利于加速博物馆之城的建设进程，激励社会力量积极参与创办博物馆，全面提高了全市博物馆的服务质量和水平	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象单位满意度	≥85%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，因监督检查工作作为扶持资金评审管理的一项内容。 改进措施：满意度调查工作计划与项目监督检查工作同步开展，预计于2025年7月底前完成。
	总分：					100.00	89.00	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。