

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			设施农业项目进度跟踪监理						
主管部门			北京市农业农村局						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	61.74	61.74	61.74	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	61.74	61.74	61.74	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对设施农业以奖代补项目、高效设施农业项目的建设进度、区级项目管理等方面开展全程监督管理工作。工作前期要对各类项目进行梳理，对不同区、不同类型的项目制定有针对性的监督管理办法和措施，建立巡检机制。工作后期根据项目的具体进度，根据项目内容进行重点阶段巡检和评估，提早发现问题，形成评价结论及时调整，提供评价依据，从而实现对项目的全程跟踪监理和评估。				为落实北京市设施农业建设项目全程进度跟踪监理，开展专项技术服务，对北京市设施农业建设相关区2025年度设施农业以奖代补项目、高效设施农业项目共计43个项目的建设进度、区级项目管理等方面实施全程监督管理工作。前期阶段，对各项目实施方案的技术合理性进行了审核评估，针对不同设施类型、不同施工阶段的关键环节，制定了监督检查方法与标准，并建立了远程跟踪与现场巡检机制。项目实施阶段，按时间节点对接项目区主管部门、实施主体等，赴现场进行进度和质量巡检，完成年度在建设设施农业项目的全程跟踪监理与平谷，并出具相应检查报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	40	34	偏差原因：经各区组织申报评审筛选，最终项目覆盖11个区。 改进措施：加强项目前期摸底调研和政策宣贯力度，发挥政策引导作用。				
		质量指标	10	10					
		时效指标	10	10					
	成本指标	经济成本指标	10	10					
		社会效益指标	20	18	偏差原因：部分区项目实施进度滞后。 改进措施：加强与进度落后区主管部门沟通和调度，督促实施项目进度纠偏措施。				
总分：			100	92					