

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		涉爆粉尘企业粉尘爆炸安全风险管控核查服务						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.370000	24.370000	24.370000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	24.370000	24.370000	24.370000	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》(以下简称6号令)于2021年9月1日正式实施,至今已2年,《工贸企业重大事故隐患判定标准》(以下简称10号令)正式实施已有一年,以及现有GB 15577-2018等相关国家行业标准和AQ 4273-2016等行业标准。通过对涉爆粉尘企业的调研发现,全市涉爆粉尘企业虽已基本消除“十大隐患”,但尚未落实6号令和10号令文件以及GB 15577-2018等相关国家行业标准和AQ 4273-2016等行业标准中有关粉尘防爆的安全规定。针对当前全市涉爆粉尘企业存在的问题,依据6号令和10号令文件以及GB 15577-2018等相关国家行业标准和AQ 4273-2016等行业标准,分行业制定统一的粉尘防爆安全技术措施和安全管理措施,指导企业构建粉尘爆炸安全风险分级管控体系或核查现有风险分级的合理性;消除企业现存隐患;核查各区应急管理部门落实6号令和10号令文件以及GB 15577-2018等相关国家行业标准和AQ 4273-2016等行业标准的情况;编制《粉尘爆炸安全风险管控核查报告》。				1、已完成1份《粉尘爆炸安全风险管控核查汇总报告》、50份《涉爆粉尘企业粉尘爆炸安全风险分级管控核查报告》的编制工作。 2、在实施单位的组织协调下,项目组于2025年7月16日,完成了11个区、62家涉爆粉尘企业的现场初次核查,于10月17日完成对55家涉爆粉尘企业的复查。 3、组织制定了详细的项目实施方案;监督项目组按照计划完成了现场核查以及核查、分级报告的编制工作。 4、项目组成员10人,现场经验丰富,项目负责人和骨干具有粉尘防爆实践经验。 5、项目经费均已按照合同完成支出,且未超出预算。 6、基础处分别于2025年5月18日、9月15日分别召开了项目启动会、中期汇报会,监督督促项目的执行,并按照市级项目支出绩效目标对项目执行情况进行监控。 7、基础处于2025年10月31日监督了该项目的验收过程,该项目顺利通过了专家验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			35.00		35.00	
		质量指标			20.00		20.00	
	成本指标	经济成本指标			5.00		5.00	
	效益指标	社会效益指标			20.00		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00		9.00	可进一步提升
总分:					100.00		99.00	