

附件 2

2025 年专利导航项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本市开展专利导航工作，高度契合国家、北京市对推动科技创新、强化专利导航支撑作用的相关要求，《知识产权强国建设纲要（2021－2035 年）》《国家知识产权局办公室关于加强专利导航工作的通知》《北京市知识产权保护条例》均对本项工作进行了部署。开展专利导航工作，能够推动建立专利信息分析与产业运行决策深度融合、专利创造与产业创新能力高度匹配、专利布局对产业竞争地位保障有力、专利价值实现对产业运行效益支撑有效的工作机制，实现产业运行中专利制度的综合运用；有助于促进创新资源的优化配置，增强关键领域自主知识产权创造和储备，助力实现高水平科技自立自强，保障产业链、供应链稳定安全。

2. 项目主要内容

按照《专利导航指南》（GB/T39551-2020）对专利导航工作的分类，区分产业规划、园区产业支撑、企业经营、产品研发四个类别，面向企事业单位、知识产权服务机构、社团组织，支持在重点产业领域中开展专利导航分析，为科技创新和产业发展提供支撑服务。

3. 项目实施情况

2025 年初启动项目，全年支持 41 家承接项目单位。

4. 项目资金投入及使用情况

（1）资金预算情况

专利导航项目预算金额为 650 万元。

（2）资金投入情况

2025 年 12 月结项验收后，拨付资金 604.33 万元，执行率为 92.97%。

（二）项目绩效目标

深入贯彻落实国家、北京市对专利导航工作的相关要求，发挥专利导航在产业经济发展中的作用，强化产业发展方向、产业发展定位和产业发展路径分析，按照《专利导航指南》对专利导航工作的分类，分别从产业规划、园区产业支撑、企业经营、产品研发四个类别开展专利导航工作，为产业创新发展和企业知识产权工作提供支撑。项目实施单位设定了年度绩效目标，并依据年初设定的绩效目标开展了绩效跟踪和绩效自评工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过完善预算部门的财政支出管理体系，加强预算绩效管理，增强项目实施单位的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益和公共服务质量。本次绩效评价对象为专利导航项目；评价内容为项目决策、项目过程、项目的产出以及项目效益。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

绩效评价原则：本次评价按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则开展工作。**评价指标体系：**本次绩效评价设置27个指标，指标权重根据重要性程度进行设置。**评价方法：**采用项目单位自评、第三方评价和专家评审相结合的方式。**评价标准：**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

准备阶段工作：根据绩效评价要求，结合评价对象实际情况制定评价工作方案，成立绩效评价工作组。**实施阶段工作：**由预算部门成立自评工作组，组织开展自评工作；评价工作组开展资料收集与审核工作，研究制定指标体系；组建专家评价工作组，开展指标体系和资料审核工作，筹备召开专家评价会。**总结阶段工作：**专家评价工作组形成评审意见，评价工作组撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过召开专家评价会，由专家成员对项目绩效评价各项指标进行打分，得出该项目综合评价分数为

90.72分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况分析

立项依据充分性：项目的设立和资助方向符合《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》、《国家知识产权局办公室关于加强专利导航工作的通知》和《北京市知识产权保护条例》，符合市知识产权局职责范围。**立项程序规范性：**该项目提交了项目可行性研究报告、立项专家论证意见、预算评审报告等，立项程序规范。

2. 绩效目标情况分析

绩效目标合理性：本项目的绩效目标设置整体较合理，符合客观实际，较明确说明了项目实施的主要内容和预期效果，但还需聚焦对成果运用的考察。**绩效指标明确性：**本项目的绩效指标与绩效目标和项目内容相匹配，定量指标与定性指标相结合，但质量指标、社会效益指标和可持续发展指标还不够量化。

3. 资金投入情况分析

预算编制科学性：本项目预算金额的测算依据明确，预算编制工作过程完整，但专利导航编制工作量测算依据不够清晰，测算的准确性有待提高。**资金分配合理性：**本项目的资金分配对标《专利导航指南》，

并在全国范围内开展了调查对比研究，资金分配方案整体科学合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

资金到位率：专利导航项目预算资金足额及时到账。**预算执行率：**2025年专利导航项目支出资金604.33万元，预算执行率为92.97%。**资金使用合规性：**本项目在资金拨付环节严格按照资金管理办法的要求，资金使用符合项目申报用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

2. 组织实施情况分析

管理制度健全性：北京市知识产权局于2024年印发了相关文件，为项目管理与监督提供了制度保障。**制度执行有效性：**项目执行过程符合管理办法的相关规定，但过程中对项目实施的社会效益和可持续性的跟踪考核尚待加强。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

开展产业规划类、园区产业支撑类、企业经营类、产品研发活动类专利导航项目等4个数量指标的实际完成值分别为10个、2个、10个、18个，均达到了绩效目标值。

2. 产出质量

按照《专利导航指南》中专利导航步骤与方法开展实施、每个项目工作成果达标等2个质量指标均达到了预期绩效目标值，每个项目的工作成果均通过了项目验收专家的评审。

3. 产出时效

项目征集及立项不晚于第二季度、项目结项验收不晚于第四季度等2个时效指标均已达成，项目征集及立项于2025年6月完成，项目结项验收于12月底前完成。

4. 产出成本

支持每个产业规划类、园区产业支撑类、企业经营类和产品研发活动类等专利导航项目成本控制限额4个成本指标，分别达到了 ≤ 25 万元、 ≤ 20 万元、 ≤ 15 万元、 ≤ 10 万元的预期绩效目标值。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

本项目整体实现了专利导航成果宣传推广、导航成果嵌入企业经营及产品研发形成实施方案的目标，采取宣讲、专题研讨、会议交流等多种形式开展了推广工作，导航成果的应用也得到了企业的反馈证实。

2. 可持续影响

本项目在不断充实“服务本市重点产业创新发展、提供参考决策的专利导航”成果库方面有积极的持续推动作用，形成在一定时期内可供服务产业创新发展、企业创新研发中决策参考作用的专利导航成果41

项，达到了 ≥ 5 个覆盖领域的目标值，对提高本市重点产业发展质量，助力北京科技创新中心建设方面具有持续影响。

3. 服务对象满意度

本项目在实施过程中围绕项目成效、成果应用、问题建议三方面统进行了调查，据统计，被调查服务对象对项目实施满意度、成果质量满意度、服务与保障满意率达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

一是依据的政策体系较为健全，以《专利导航指南》为技术操作依据，配套出台了相关管理办法。二是项目针对性明确，紧扣北京市的重点发展产业和战略性新兴产业，且能兼顾宏观产业规划与微观企业研发需求。三是项目成果质控严格，实行“自审+专家评审”双重质量管控。

2. 存在的问题及原因分析

一是前期分析还不够充分，对项目产出数量测算精准度待提高。二是绩效指标设置待改进，质量指标、效益指标的细化量化不足，时效指标未能体现项目实施的关键时间进度要求，效益指标在导航研究成果落地应用、市场推广、产业赋能等方面的考虑不足。三是对项目产生效益的展示不充分，对实施效果的总结和梳理不足。

六、有关建议

一是加强前期的调查研究，开展行业数据和历史数据的对比分析提高准确度。二是提高绩效指标设置的科学性和合理性，邀请行业和绩效专家对指标设置进行指导，完善绩效指标。三是加强对项目实施效果、产生效益的总结和分析，及时收集、整理汇编项目效益材料。