

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000022T000000436421-文物保护工程监督体系保障经费						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048024-北京市文物工程质量监督站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	21.52	21.520000	21.270000	10.000000	98.84%	9.88
		其中:当年财政拨款	21.52	21.520000	21.270000	10.000000	98.84%	9.88
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文物保护相关法律法规，结合我市监督管理实际情况，逐步形成文物工程质量监督工作体系，主要包括以下两个方面工作：一是专家咨询技术指导部分，主要是1.做好文物保护工程技术指导。对涉及重难点工艺操作或关键部位检查的在施工程，根据技术难度邀请老匠人或专家进行技术指导。2.做好文物保护工程竣工验收。为保障文物保护工程质量，对全国重点文物保护单位修缮工程和部分重点工程，在竣工验收环节邀请专家进行初验把关。3.做好文物工程安全生产检查。为保障文物保护工程安全，对在施工程进行安全生产抽查，邀请专家协助进行把关。二是质量监督档案资料管理部分，主要是为进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的收发；做好档案分类，档案扫描，条目著录，质量控制等档案整理工作。				2025年度文物保护工程监督体系保障经费运行良好。主要包括以下两个方面工作：专家咨询与技术指导方面，组织专家及传统匠人开展技术指导、验收与检查；档案资料管理方面，按计划稳步开展了档案分类，档案扫描，条目著录，质量控制等档案整理工作，社会效益指标与年度经济成本控制指标均圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	14.00	偏差原因分析：专家检查数量基于往年情况制定，与本年实际情况略有偏差。 改进措施：加强项目预算绩效管理工作的，合理编制项目绩效目标。			
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	10.00	9.30	偏差原因分析：本年度项目档案整体已按既定流程完成阶段性归集，个别事项在进一步完善中。 改进措施：后续将结合实际情况，适时统筹完善后续整理工作。			
	效益指标	社会效益指标	10.00	10.00				
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	偏差原因分析：档案管理员满意，但缺少满意度数据分析及应用。 改进措施：加强满意度调查结果分析及应用相关工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	94.18				