

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025Y000003329873-2025年北京市文物局机关办公信息化运维项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	609.97	586.114700	544.749220	10.000000	92.94%	9.29
		其中:当年财政拨款	609.97	586.114700	544.749220	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目包括文物局北京市不可移动文物地理信息平台资源维护服务、文物局信息系统等级保护测评、视频会议保障、政务服务数据清洗及标准化、文物局网络安全及运维服务、文物局网站运维和内容监测、文物局电子政务云租赁服务、北京市文物局文物保护档案管理系统运维服务、正版软件（非涉密）采购、办公平台运维、内网设备采购及运维、北京市文物局信息化设备搬迁项目等工作内容。				完成局机关办公信息化保障工作，包括信息系统等保测评、视频会议保障、政务数据规整、网络安全运维、网站运维监测、电子政务云租赁、文物档案管理系统运维、非涉密正版软件采购、办公平台运维、内网设备运维采购及信息化设备搬迁等工作，全面筑牢机关办公信息化基础，切实保障全局网络安全平稳运行，顺利落实各项上级信息化工作部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	16.00	14.80	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：做好事前评估，合理设置指标值。			
	产出指标	质量指标	16.00	15.00	偏差原因分析：过程性材料留存不够完整充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作			
	产出指标	时效指标	8.00	8.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作			
	效益指标	可持续影响指标	5.00	4.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，需持续使用维护观察。 改进措施：以后加强对系统、设备日常使用管理与维护保养等，持续跟踪使用年限达标情况，强化资产全生命周期管理。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查相关工作，佐证资料不够充分。 改进措施：充分、全面的开展满意度调查、分析工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	90.09				