

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000023T000002124789-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈深化设计制作						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048016-首都博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	4,894.89	5,712.464024	5,712.464024	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	4,894.89	5,712.464024	5,712.464024	10.000000	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-		-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年实现北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）全部展陈对外开放，已开展展陈完成整改、文物续借等工作，并支付项目尾款。展陈全面开放的北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）与首都博物馆本馆东西辉映，全面展示北京璀璨的古都文化，向世界讲述辉煌的大运河文化，宣传京津冀协同发展战略，进一步增强为北京四个中心建设发展目标服务的功能。				2025年东馆开放了儿童厅、可视库房，已开展展陈完成了全面整改工作，支付了全部尾款。东馆展陈完成率达到了100%，进一步提升了东馆为社会公众、为城市副中心服务的功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	18.00	18.00				
	产出指标	质量指标	12.00	9.60	偏差原因分析：合格率相关佐证资料不够充分。 改进措施：今后将加强相关支撑材料，收集、整理及归档工作。			
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	16.00	14.40	偏差原因分析：保护率相关佐证资料不够充分。 改进措施：今后将加强相关支撑材料，收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	16.00	12.80	偏差原因分析：正向评价率相关佐证资料不够充分。 改进措施：今后将加强相关支撑材料，收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标						
	效益指标	可持续影响指标						
	效益指标	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.60	偏差原因分析：满意度调查、分析不够充分。 改进措施：充分、全面的开展满意度调查分析工作。			
	成本指标	经济成本指标	8.00	8.00				
总分：			100.00	91.40				