

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

高精尖产业是推动经济高质量发展的重要引擎，也是落实国家创新驱动发展战略和北京全国科技创新中心建设的关键支撑。北京经济技术开发区作为北京国际科技创新中心“三城一区”主平台和高精尖产业主阵地，牢固树立创新驱动发展的理念，以科技创新为底色、产业升级为动力，加快打造具有全球影响力的高精尖产业主阵地。

为深入贯彻国家关于发展新质生产力的重要精神，认真落实市领导指示要求，结合经开区实际抓好贯彻落实，持续推动产业结构优化升级，北京经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）设立“促进高精尖产业发展资金”项目（以下简称“该项目”），助力经开区高精尖产业实现更高质量发展。该项目聚焦“新质生产力”和“全域人工智能之城”建设目标，重点支持新一代信息技术、集成电路、生物医药、高端汽车与新能源智能汽车、商业航天、人工智能、量子科技、6G 通信、具身智能机器人、合成生物制造、未来能源等前沿领域。2025 年，该项目预算批复 230.16 亿元，项目资金主要用于推动产业技术创新中心建设、重大科技专项配套、产业集群化发展、全产业链协同生态构建、企业培育与人才引进、公共技术服务平台建设、产业品牌活动举办等方向。

（二）项目绩效目标

1. 推动具有国际影响力的产业技术创新中心建设，充分发挥国家重大科技专项、产业基金的引领作用，营造产业良性生态环境，为落实国家战略和本市创新驱动发展提供强有力支撑，为全国科技创新中心建设做贡献。
2. 加快产业集群化发展，打造“高精尖”经济结构，形成高端引领、创新驱动、绿色低碳的产业发展模式。
3. 积极打造全产业链协同发展生态，扶持企业发展，支持科技型中小企业快速发展，促进高精尖产业发展迈上新台阶。
4. 突出创新发展，对高端发展要素的吸附力和竞争力持续增强，区域创新优势不断转化为产业发展动能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为 2025 年促进高精尖产业发展资金项目，结合项目特点，评价工作组研究细化了 2025 年促进高精尖产业发展资金项目的绩效评价指标体系，评价内容包括决策、过程、产出和效益四个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。结合项目具体执行情况，该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，11 个二级指标、19 个三级指标。本次评价采用百分制，其中一级指标权重分别为 10%、20%、40%、30%。评价工作组采用网络查询、文件分析、资料审核、专家评议等方法对 2025 年

促进高精尖产业发展资金项目进行绩效评价，并对照绩效评价指标体系和评分标准进行评分，同时形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作组审核情况和专家组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度出具的综合评价结果,2025 年促进高精尖产业发展资金项目综合评价得分 96.44 分,其中项目决策得分 8.80 分,项目过程得分 18.64 分，项目产出得分 40.00 分，项目效益得分 29.00 分，绩效级别为“优”。具体情况详见下表：

表 1 项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	10.00	8.80
项目过程	20.00	18.64
项目产出	40.00	40.00
项目效益	30.00	29.00
综合得分	100.00	96.44
绩效级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目立项符合北京市及经开区的发展规划，与经开区管委会“负责开发区产业发展规划、高精尖产业促进、科技创新服务、产业促进政策制定与实施”等部门职责范围相匹配，且项目立项程序规范、完整。项目围绕国家战略和北京市要求，聚焦新质生产力、人工智能、集成电路、生物医药、商业航天等重点方向，立项依据充分，具有明确的现实需求和政策支撑。

在绩效目标设置方面，项目设定了四项总体目标，涵盖了产业技术创新中心建设、产业集群化发展、全产业链协同生态、创新发展吸附力等核心方向，目标导向明确，与国家及市级战略部署契合，但仍存在绩效指标设置不够完整，部分指标可考核性不足等问题。

（二）项目过程

该项目 2025 年全年预算 230.16 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 180.64 亿元，预算执行率为 78.5%。经开区各资金使用单位基本能够压实主体责任，项目相关的预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、资产管理等过程较为规范。资金使用严格执行国库集中支付制度，支出审批流程完整，原始凭证合规，未发现截留、挤占、挪用资金现象。项目采购程序符合政府采购相关规定，合同签订规范、履约到位。资产管理方面，对项目形成的固定资产进行了有效登记、保管和盘点，资产账实相符。项目整体执行情况良好，为项目整体目标的实现提供了有力

保障。

（三）项目产出

截至 2025 年 12 月底，该项目主要完成了以下方面的工作：

在数量指标方面：一是推动科技创新驱动发展，产业技术创新中心建设有序推进，国家重大科技专项配套项目按计划落地。项目重点支持了集成电路、人工智能、商业航天等领域的关键技术攻关，支持了一批“揭榜挂帅”项目，推动量子科技、6G 通信、具身智能机器人等前沿方向取得阶段性突破。二是推动区域协同发展，跨区域产业协作和产业链联动取得积极进展。项目促进跨区域产业链协同，推动科技成果转化对接。三是支持企业、人才发展，企业培育及高层次人才引进工作达到年度任务要求。项目支持了一批专精特新企业和创新型中小企业成长，协助引进了一批高水平研发机构和顶尖人才团队。四是推动高精尖产业发展，重点产业规模和增速保持良好态势，集成电路、生物医药、新能源汽车、商业航天等产业集群持续壮大。

在质量指标方面：一是新一代信息技术产业做强做优，在人工智能大模型、6G 预研、信创产业等领域取得重要进展。二是机器人和智能制造产业突破发展，具身智能机器人创新成果加速涌现，形成了一批具有自主知识产权的核心零部件和整机产品。三是生物技术和大健康产业平稳增长，合成生物制造、高端医疗器械等新赛道布局初见成效，跨国药企项目引进取得突破。

在时效指标方面：项目按照年初制定的工作计划，细化了重大任务、重点工作的推进节点，各子项目均能在规定时限内完成申报、评审、立项、资金拨付及验收等环节，相应工作的完成进度符合预期，未出现重大延期或滞后情况。

在成本指标方面：项目总体支出控制在预算批复范围内，成本控制措施有效。项目在预算执行中强化了厉行节约要求，对各项支出进行了严格审核，整体成本控制情况较好，成本指标目标顺利完成。

（四）项目效益

经济效益方面：经济可持续发展目标基本实现，各项经济指标完成情况良好。通过专项资金引导，带动社会资本投入效果明显，高精尖产业产值保持稳步增长，单位面积产出效率持续提升。集成电路、商业航天、人工智能等领域的产业基金运作良好，形成了“财政资金引导+社会资本跟进”的良性机制。产业链协同生态促进了中小企业快速成长，一批企业成功获得后续融资，创新发展要素吸附力增强有效提升了区域经济活力。工业产值、税收贡献等经济指标均达到或优于预期。

社会效益方面：加快产业集群化发展目标有效达成。高精尖产业主阵地地位更加稳固，重点产业链招商目标顺利完成，形成了集成电路、新一代信息技术、生物医药、新能源汽车、商业航天等若干具有全国影响力的产业集群。产业就业规模稳步扩大，人才结构持续优化，吸引了大量高学历、高技能人才落户经开区。区域产业整体竞争力明

显提升，经开区在人工智能、商业航天、量子科技等领域的行业影响力持续增强。

可持续影响方面：促进高精尖产业发展迈上新台阶目标取得积极进展。产业技术创新中心建设为后续技术迭代和产业升级奠定了长效基础。全产业链协同生态增强了产业抗风险能力和自主可控水平，集成电路、信创、机器人等领域的上下游配套体系有所提升。绿色低碳发展模式深入推进，新能源智能汽车、未来能源等赛道布局超前，产业转型与生态保护更加协调。创新发展吸附力持续提升，区域创新优势不断转化为产业发展动能，为经开区高质量发展提供了持久动力。

五、存在的问题及原因分析

绩效指标设置不够完善，部分指标可衡量性有待提升。一是缺少服务对象满意度相关指标，难以全面掌握服务对象对项目实施效果的评价情况。二是部分指标设置的合理性有待提升，“推动科技创新驱动发展”“推动区域协同发展”等数量指标，以及“新一代信息技术产业做强做优”“机器人和智能制造产业突破发展”等质量指标，设定指标值均为“ $\geq 95\%$ ”，指标内容偏定性表述，且与对应指标值关联性不强，不利于开展量化评价。

六、有关建议

根据国家、北京市的相关政策要求以及项目以往实施经验，结合年度项目目标及内容，合理设置绩效指标及指标值。一是完善绩效指标体系，增设服务对象满意度考核指标，相应设定考评标准。二是科学设置产出指标和效益

指标，量化表述产出数量、质量等指标内容，并对应设置指标值，进一步增强绩效指标的可衡量性和可考核性。