	项目支出绩效自评表 

	（2019年度）

	项目名称
	安全生产执法检查综合实训基地二期建设项目

	主管部门及代码
	北京市应急管理局 172
	实施单位
	北京市安全生产科学技术研究院

	项目资金                    （万元）
	　
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分
	得分计算方法

	
	年度资金总额：
	888.388029
	888.388029
	10
	100%
	10
	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

	
	 其中：财政拨款
	147.638803
	147.638803
	——
	100%
	——
	

	
	     其他资金
	740.749226
	740.749226
	——
	100%
	——
	

	年度总体目标
	加强全市安全生产执法培训，在培训领域按照《意见》要求“坚持改革创新、坚持依法监管、坚持源头防范”的原则，在市财政局大力支持下，市应急局于2016年着手建设本市安全生产执法检查综合实训基地，该基地主要面向全市3000多名安全生产监管人员,1000多名在编安全生产执法人员和7000余名专职安全员及生产经营单位安全管理人员。
	2019年度继续开展安全生产执法检查综合实训基地二期建设，完成结算审计、尾款支付等。该基地2019年接待培训参观约2万人，培训200次，受训人员约3万人,确保了全市安全生产执法培训。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	得分计算方法
	分值
	得分
	说明/未完成原因分析

	
	产出指标（45分）
	数量指标
	继续支持完成二期6个馆厅和1个安全生产主题走廊建设，涵盖23个行业（领域）场景，建设面积近1900平方米（740.749226万元上年结转资金）
	1项
	1项
	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
	10
	10
	　

	
	
	
	完成项目结算审计、尾款支（147.638803万元年度预算资金）
	1项
	1项
	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	通过项目组验收
	100%通过
	100%通过结项验收
	达成预期指标[13.5，15]；
基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；
部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；
未达成预期指标且效果较差[0，9)。
	15
	15
	　

	
	
	进度指标
	验收及审计工作
	11月底之前完成
	11月底之前完成
	达成预期指标[9，10]；
基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)；
部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)；
未达成预期指标且效果较差[0，6)。
	10
	10
	　

	续上页
	续上页
	成本指标
	成本控制情况
	支出控制在888.388029万元内
	控制在总成本预算范围内，实际支出888.388029万元
	达成预期指标[4.5，5]；
基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)；
部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)；
未达成预期指标且效果较差[0，3)。
	5
	5
	　

	
	效益指标
（40分）

	效益指标
	填补了安全生产执法检查“实战化”培训的空白
	效果显著
	基地为国内首家安全生产实训基地，填补了安全生产执法检查“实战化”培训的空白
	达成预期指标[13.5，15]；
基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；
部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；
未达成预期指标且效果较差[0，9)。
	15
	15
	　

	
	
	
	打造立足北京、辐射津冀、影响全国的安全应急领域基地，提升应急管理水平
	效果显著
	基地接纳京津冀参观人员约2万人次，组织执法系统培训约3万人；进行实训方面宣传，刊登应急管理报、北京电视台进行了相关报道，具有较大影响力
	达成预期指标[13.5，15]；
基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；
部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；
未达成预期指标且效果较差[0，9)。
	15
	13
	影响全国的安全应急领域方面的效益情况需进一步跟进

	续上页
	续上页
	服务对象满意度指标
	全市安全生产从业人员、安全生产相关企业的满意度
	达到90%以上
	参观人员、参训人员满意程度较高
	达成预期指标[9，10]；
基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)；
部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)；
未达成预期指标且效果较差[0，6)。
	10
	8.5
	量化的满意度支撑材料不够充分

	总分：
	100
	96.5
	——




11

1

