附件2
密三路（潮河右堤路-东白岩）扩建工程
拆迁实施方案起草说明

一、实施方案编制背景
密三路（潮河右堤路一东白岩）扩建工程为密云区2022年重点建设项目。工程西起潮河右提路，东至东白岩村南，道路全长约1.27公里，本次扩建工程在现状道路北侧新建半幅，实现该一级公路规划，工程实施后将极大改善道路交通状况，完善规划路网，带动区域经济发展。

实施方案编制依据

根据《北京市密云区人民政府专题会议纪要146期》及密云区重点建设项目需要，为保障工程建设顺利实施，结合本市现行政策及本项目实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。

三、实施方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、林木专家多次召开密三路（潮河右堤路一东白岩）扩建工程实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并多次完善修改。
四、实施方案内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁补偿工作流程，拆迁费来源、用途、支付流程，工作要求七部分内容，以及三个附件。
（一）工作任务

对本项目用地范围内及巨各庄接收站至密云县城次高压A管线联络线工程（以下简称“联络线工程”）与本项目沿线重合交叉部分内所有涉及的地上附着物的拆迁补偿、拆除，完成交地工作。

（二）工作原则
本项目为区级重点建设项目，工程实施后将极大改善道路交通状况，完善规划路网，带动区域经济发展，在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。

（三）组织机构

建立部门联席会议制度，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成道路工程拆迁工作任务。
（四）相关部门职责
本《实施方案》共明确区城管委、区规自分局、区住建委、区园林绿化局、区农业农村局、区农业服务中心、区水务局、区园林绿化服务中心、区司法局、区财政局、区经管站、区公路分局、等12个职能部门，巨各庄镇政府1个镇街以及其他涉及拆改移工作的产权单位和区公安分局、区人力社保局、区民政局等单位职责。
（五）拆迁补偿工作流程

拆迁补偿工作流程共有8步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是认定“四抢”行为，四是地上物清登，五是制定拆迁补偿方案，六是签订补偿协议及发放补偿款，七是地上物清除交地，八是资料整理和归档。

（六）拆迁费来源、用途、支付流程
一是拆迁费为区级财政、地方政府债券等资金，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、牵头单位和实施单位的拆迁工作经费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。

（七）工作要求

各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保拆迁补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。
                         北京市密云区城市管理委员会
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