密云区檀新刘河建设工程拆迁实施方案
起草说明

一、实施方案编制背景
密云区檀新刘河建设工程位于檀营地区、鼓楼街道、密云镇和穆家峪镇，包括檀新刘河、截洪沟和排水管三部分。建成后将解决密云新城北部浅山区以及穆家峪镇前栗园村、刘林池村、新农村等地区雨水排放问题，打通排水下游出路，保障新城地区防洪排涝安全。为保障工程建设顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策，并参照《密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目住宅、非住宅拆迁补偿（安置）方案》《密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程拆迁实施方案》，结合本项目实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。
二、实施方案编制过程

密云区水务局组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁补偿工作流程及时限，拆迁费来源、用途及支付流程，工作要求七部分内容，以及两个附件。
（一）工作任务
对用地范围内涉及的所有地上物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线移改或补偿，完成交地工作。
（二）工作原则
本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，区水务局为牵头单位，区发改委、区国资委、区住建委、区财政局、区规自分局、区农业农村局、区园林绿化局、区农业服务中心、檀营地区办事处、鼓楼街道办事处、穆家峪镇政府、密云镇政府、区经管站、区司法局等为成员单位。联席会议办公室设立在区水务局，共同商议解决在工作中遇到的重大问题。
（四）相关部门职责
本《实施方案》明确了组织结构中涉及的15个部门（单位）的工作职责。
（五）拆迁补偿工作流程及时限
拆迁补偿工作流程共有9步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是地上物清登，四是办理先行用地，五是制定拆迁补偿方案，六是认定“四抢”行为，七是签订补偿协议及发放补偿款，八是地上物清理及交地，九是资料整理和归档。
（六）拆迁费来源、用途及支付流程
一是拆迁费由区发改委、区财政局等部门筹措，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、牵头单位和实施单位的拆迁工作经费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律、抓好工作落实、加强监督检查、助力工程建设。区监察委提前介入，区审计局按照区政府及区委审计委员会要求对项目资金和实施成效进行审计、监督。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共2个附件。
1.附件1为檀新刘河建设工程拆迁补偿方案，包含5章25条内容。第一章《总则》，该章明确工程概况、拆迁范围、补偿方式、房屋及附属物重置成新价补偿标准、林木、果树、青苗补偿标准及适宜栽植密度标准、集体土地非住宅及农用地的认定等内容。第二章《集体土地非住宅房屋补偿》，该章明确了被拆迁人、面积的认定、拆迁补偿方式。第三章《国有土地上房屋及附属物补偿》，该章明确了被拆迁人、面积的认定、拆迁补偿计算方式及工程必要配套的临时占地补偿。第四章《耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物拆迁补偿》，该章明确了签约主体、认定和清登工作、严厉打击违法犯罪行为、征收农用地补偿标准、人员安置标准、“抢栽、抢种、抢养、抢建”地上物的判定和处理、补偿内容、工程必要配套的临时占地补偿、跨越占地红线的房屋、农业大棚等附属设施补偿标准和边角地认定及补偿。第五章《其他》，该章明确了服务公司的选取，第三方审计、管理、律所等单位的聘请以及其他未尽事宜的解决办法。
2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定该补偿标准。
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