附件：

2011—2013年学前教育建设项目具体实施规划表

	建设
时序
	园所名称
	建设
类别
	责任主体
	建筑规模
（平方米）
	投资规模
（万元）
	新增学位
（个）

	2011
	第四幼儿园
	新建
	区教委
	7475
	4000
	630

	
	长哨营乡中心园
	新建
	长哨营乡政府
	3000
	2000
	120

	
	宝山镇中心园
	新建
	宝山镇政府
	2300
	1400
	90

	
	九渡河镇黄花城幼儿园
	新建
	九渡河镇政府
	2300
	1400
	90

	
	北房镇中心园
	新建
	北房镇政府
	4500
	3000
	90

	
	汤河口镇中心园
	改扩建
	汤河口镇政府
	1859
	938
	90

	
	渤海镇中心园
	改扩建
	渤海镇政府
	3865
	2617
	150

	2012
	琉璃庙镇中心园
	新建
	琉璃庙镇政府
	2300
	1400
	90

	
	喇叭沟门乡中心园
	新建
	喇叭沟门乡政府
	2300
	1400
	90

	
	桥梓镇中心园
	新建
	桥梓镇政府
	3000
	2000
	60

	
	怀北镇中心园
	改扩建
	怀北镇政府
	3000
	2000
	90

	
	雁栖镇中心园
	新建
	雁栖镇政府
	4500
	3000
	90

	
	庙城镇中心园
	改扩建
	庙城镇政府
	4500
	3000
	90

	
	庙城镇中心园分园
	新建
	庙城镇政府
	2300
	1400
	180

	
	怀柔镇中心园分园
	新建
	怀柔镇政府
	4500
	3000
	360

	
	杨宋镇中心园分园
	新建
	杨宋镇政府
	4500
	3000
	360

	
	宝山镇中心园分园
	新建
	宝山镇政府
	2300
	1400
	90

	
	宝山镇中心园分园
	新建
	宝山镇政府
	2300
	1400
	90

	2013
	第五幼儿园
	新建
	区教委
	7475
	4000
	630

	
	光织谷幼儿园
	新建
	区教委
	3000
	2000
	180

	
	顶秀美泉幼儿园
	新建
	区教委
	3000
	2000
	180

	合计
	74274
	46355
	3840







