
配套文件3

朝阳区政府投资建设项目后评价工作

管理办法（试行）

第一条  为进一步加强对政府投资建设项目的监管，提高项目决策、工程实施和运营管理水平，提高政府投资效益，根据《北京市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》（京发改〔2004〕2423号）、《北京市发展改革委政府投资建设项目后评价试行办法》（京发改〔2006〕419号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。
第二条  本办法所称后评价，是指对政府投资建设项目竣工验收或投入使用一段时间后，运用科学、系统、规范的评价方法，对项目投入运行后的实际效果，投资产生的效益和影响等方面进行综合评价。

第三条  项目后评价应遵循“客观、独立、科学、实用”的原则。

第四条  区发展改革委负责梳理已通过竣工验收、完成决算审批，投入使用一年以上的政府投资建设项目，并会同相关管理部门初步选定拟进行后评价的项目名录，报经区政府批准后组织实施。由区财政局开展事后绩效评价的项目，评价报告抄送区发展改革委，区发展改革委不再开展后评价工作。其他项目由项目单位自行组织实施后评价工作。
第五条  对项目后评价的主要依据包括：

1.国家、北京市及本区对政府投资建设项目管理的相关法律、法规、规章及规定；

2.北京城市总体规划、本区各项事业行业发展规划和建设规划；

3.项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算、资金申请报告、评估报告、招投标文件、主要合同、工程概算调整报告、监理报告、竣工验收报告、审计或稽查的结论性资料、财务决算资料及其相关的批复文件；

4.政府投资建设项目自评报告；

5.其他相关资料。

第六条  项目后评价的主要内容包括对项目审批管理、项目实施内容、项目功能技术、资金管理效率、经济效益、公共效益方面进行全面、综合评价。重点是对项目决策预期效果和项目实施后实际效果进行对比考核，分析变化原因，及时总结和反馈经验教训。

第七条  项目后评价的形式可采取现场考评和非现场考评的方式，具体形式和方法可根据项目特点和后评价要求确定。

第八条  区发展改革委负责委托中介机构实施后评价，指导、监督、检查后评价工作，验收后评价报告，建立后评价信息库。针对项目后评价发现的问题，提出改进和加强政府投资建设项目管理的措施或整改意见，并督促项目单位落实整改意见。

第九条  项目单位对自评报告中资料信息的准确性、报告的客观性和真实性负责，并应积极配合后评价工作组或中介机构开展后评价工作。根据后评价结果分析单位内部管理中存在的问题，提出改进措施，不断提高项目管理水平。

第十条  本办法由区发展改革委负责解释。

第十一条  本办法自2014年7月1日起施行。
	

	

	


PAGE  
— 5 —


