

项目支出绩效自评表

项目名称		中医药文化传播和产业促进						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位:北京市中医管理局机关			
项目负责人		王会玲			联系电话: 83560715			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	440.00	440.00	349.9581	10	79.54%	7.95
		其中:当年财政拨款	440.00	440.00	349.9581	10	79.54%	7.95
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:完成2019年度北京中医药文化资源调查项目结题及开展2021年北京中医药文化资源调查工作; 目标2:开展中医药文化宣传活动,提升群众对中医药认知度; 目标3:促进中医药国际间交流与合作。				举办第十四届北京中医药文化宣传周暨第十三届地坛中医药健康文化节。开展北京中医药文化资源调查工作。举办了海外华侨华人中医药大会及高级研修班等交流活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	举办2021年北京中医药文化宣传周(地坛中医药健康文化节)系列活动	1次,≥7天	已完成 (1次,7天)	8	8	
			举办中医药传统书法比赛活动	举办1次比赛活动	未完成	2	0	因疫情原因未开展,经费已调整
			中医药产业服务	举办海外华侨华人中医药研修班,建立1个专家智库	已完成(1个研修班、1个智库)	5	5	
		质量指标 (15)	北京中医药文化资源调查	有完成的调查报告和符合项目特点的展示方案,结题通过率超过90%	已完成(40项,通过率90%)	5	5	
			中医药产业服务	举办海外华侨华人中医药大会	已举办	5	5	
			举办中医药传统书法比赛活动	参与人数≥200人	未完成	3	0	因疫情原因未开展,经费已调整
			签署对外合作协议	1项	未完成	2	0	因疫情原因,未签署。下一步考虑疫情等不确定因素,合理安排工作任务
		时效指标 (10)	项目完成时间	2022年3月底前完成	2022年3月底前已完成	6	6	
			经费拨付时间	2021年9月底前	2021年经费拨付延后	4	0	因受疫情影响,2021年中医药文化资源调查项目遴选,经费拨付顺延。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50分)	成本指标 (10)	北京中医药文化资源调查	2万元/项	不超2万元/项	5	5	
			中医药产业服务	50万元	不超50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0)	无		无	0	0	
		社会效益指标(30)	北京中医药文化资源调查	弘扬中医药文化，掌握首都中医药文化资源家底	弘扬中医药文化，掌握首都中医药文化资源家底	15	15	
			中医药产业服务	促进中医药服务贸易发展	促进中医药服务贸易发展	15	15	
		生态效益指标(0)	无		无	0	0	
		可持续影响指标(0)	无		无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	项目成员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.95	