

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024T000002868736-北京文物艺术品交易数据平台						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	151.000000	286.975946	238.267508	10.00	83.03%	8.30
		其中:当年财政拨款	151.000000	286.975946	238.267508	10.00	83.03%	8.30
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北京文物艺术品交易数据平台的总体建设目标 是以北京“国际文物艺术品交易中心”规划和“智慧城市”建设为统领,搭建高效集约的业务系统和运行基础支撑环境 补齐文物政务数字化短板,建成覆盖文物艺术品交易领域 数据权威、准确、动态更新的智慧文物基础底座。围绕文物经营许可、文物拍卖标的审核、文物交易后备案三项核心业务进行流程再造,对监拍、拍卖申报小程序等已有系统进行整合 全面提升行业信息资源交换共享和开发利用水平,提升审 批效率,提高对社会公众的信息服务水平,形成基于拍卖企业全生命周期的“一站式”监管和服务,逐步实现文物政务的自动化、智能化、智慧化管理,提升决策管理效能,为促进行业高质量发展提供数据资源保障。			项目构建了高效集约的业务系统,实现核心业务线上办理与全流程监管;打造权威准确的数据资源库,提供全面数据支持;引入人工智能实现智能化监管与服务;注重用户体验与反馈,通过采用友好便捷的界面设计和交互方式以及优化的系统性能等措施 为用户提供了良好的使用体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥7个	7个	5.00	5.00	
			租赁云数量	≥1套	1套	5.00	5.00	
			软件采购数量	≥1个	2个	5.00	5.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
			系统完成率	100%	100.00%	7.00	7.00	
		时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	24小时	4.00	4.00	
			系统故障响应时间	≤30分钟	30分钟	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	计算机软件和数据库购置及租赁分项成本控制数	≤40万元	35.467508万元	4.00	4.00	
			其他费用分项成本控制数	≤46万元	45万元	4.00	4.00	
			项目预算控制数	≤286.975946万元	238.267508万元	4.00	4.00	
			应用软件开发分项成本控制数	≤170万元	123.2万元	4.00	4.00	
			第三方服务服务费（系统评测及数据服务）分项成本控制数	≤35万元	34.6万元	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥95%	95.00%	10.00	8.00	偏差原因分析:相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	逐步实现文物政务的自动化、智能化	10.00	8.00	偏差原因分析:相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析:未开展满意度调查,相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分:					100.00	91.30	

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限
- 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施
- 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。