

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		北京市森林消防综合应急救援队伍标准三年达标计划服务						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.000000	59.000000	58.320000	10.00	98.85%	9.88
		其中:当年财政拨款	59.000000	59.000000	58.320000	10.00	98.85%	9.88
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2023年重点推进队伍形象标识、队伍训练与考评、设备设施配备、装备器材等规范化建设的基础上，2024年重点对基础设施建设、综合应急救援能力等进行一体化考评建设,市、区两级队伍规范化建设达标率达到90%，规范化建设全面达标。同时，推动乡（镇）森林消防综合应急救援队伍做好自抓自建，全面提升基层防火工作能力。				在2023年重点推进队伍形象标识、队伍训练与考评、设备设施配备、装备器材等规范化建设的基础上，2024年重点对基础设施建设、综合应急救援能力等进行一体化考评建设,市、区两级队伍规范化建设达标率达到90.14%，规范化建设全面达标。同时，通过对各区森防办推荐的乡镇半专业队伍进行评估，推动了各乡（镇）队伍做好自抓自建，全面提升了基层防火工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在全市森防队伍规范化建设年中和年度评估现场指导教学的队伍数	=70支	140支	5.00	4.00	
		数量指标	组建教学示范团队并对市森防总队及14个有林区开展宣讲的个数	=15个	15个	5.00	5.00	
		数量指标	编制及修订完善《指标体系》	=1套	1套	5.00	5.00	
		数量指标	完成《配套教材》修订	=1套	1套	5.00	5.00	
		数量指标	完成年中、年度评估报告	=1套	1套	5.00	4.00	
		质量指标	专家成果验收通过率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	数据统计分析系统具备对于乡镇级森林防火规范化建设情况的录入和统计分析功能	符合	符合	5.00	5.00	
		质量指标	评估流程和相关报告符合工作方案要求	符合	符合	5.00	5.00	
		时效指标	11月底前完成年度评估工作和本年度评估总报告编制工作，在中期报告的基础上，对于三年达标工作的总体情况进行归纳总结。为全市森防工作发展提出即期和远期的对策建议	≤11月	11月底前	5.00	5.00	
		时效指标	6月底前完成各中队年中评估工作	≤6月	9月	5.00	3.00	为基层减负，避开本市森林防火期及防汛主汛期开展工作，9月27日完成了第一轮评估工作。
		时效指标	7月底前完成年中评估报告	≤7月	11月	5.00	3.00	为基层减负，避开本市森林防火期及防汛主汛期开展工作，9月27日完成了第一轮评估工作。并于11月前完成了相关工作报告的编制工作。
	效益指标	可持续影响指标	形成常态化队伍评估机制	=1套	1套	10.00	10.00	
		社会效益指标	森防队伍规范化建设达标率	≥90%	90.14%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本	≤59万元	58.32万元	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估主体（各区）对于规范化评估工作的认可程度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分：						100.00	93.88	