

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		11000025T000003351834-北京作协读书会系列活动（培训）						
主管部门		北京市文学艺术界联合会		实施单位	北京市文学艺术界联合会本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.740000	33.740000	29.358364	10.00	87.01%	8.70
		其中：当年财政拨款	33.740000	33.740000	29.358364	10.00	87.01%	8.70
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，加强与广大作家和文学工作者的沟通联络，发现、团结、凝聚一批优秀文学创作人才，推动基层作家队伍建设。同时，发挥文学名家、文学经典引领带动作用，为基层文学创作者提供学习交流平台，推动提升他们的文学修养和创作水平。			读书会系列活动顺利实施，年内举办作家读书班和基层作家读书会。读书会通过专家领读、学员共读、交流分享的形式，带领广大学员阅读文学经典，以经典阅读指导文学创作，受到广大学员的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标		15.00	15.00			
		质量指标		15.00	14.87	偏差原因分析：因工作安排，质量指标略有偏差。 改进措施：提前做好调研，及时发布通知等工作。		
		时效指标		10.00	9.80	偏差原因分析：因上半年协会活动比较集中，经协会统筹安排，将读书会系列活动调整至下半年开展。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。		
	效益指标	社会效益指标		10.00	8.00	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工 作，合理编制项目绩效目标。		
		可持续影响指标		10.00	8.00	偏差原因分析：相关数据、对比分析还需要加强，佐证资料的完善性还需进一步提升。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10.00	8.00	偏差原因分析：缺少满意度分析报告及应用。 改进措施：加强满意度调查结果分析及应用相关工作。		
	成本指标	经济成本指标		20.00	20.00			
总分：				100.00	92.37			