

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市节水信用体系与节水产业相关政策研究					
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市水务局机关行政		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110.343500	73.800000	73.800000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	110.343500	73.800000	73.800000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 针对节水用水领域违法违规和弄虚作假等失信行为，将用水监测计量统计、超定额累进加价征收等信息纳入信用记录，并作为评价指标，促使企业在制定节水措施和进行用水管理时做到有的放矢，提高企业的节水水平。 2. 通过实地调研、信息化手段等，解析北京市节水产业财税金融政策现状和存在问题，在明确北京市节水产业行业标准和统计口径的前提下，对全市节水产业相关企业、节水服务机构、大专院校和科研院所等进行全面摸底，摸清节水产业发展现状，形成节水产业摸底调查报告。梳理北京市节水信用体系和节水产业相关政策和执行情况，调研国内外先进城市、节能环保领域财税金融政策的先进经验，总结北京市节水产业发展财税金融政策特点，取得成效和存在问题，形成支持北京市节水产业发展的财税金融政策和执行情况调研报告。提出完善北京市支持节水产业发展的财税金融政策意见建议，包括节水改造补贴、企业节水示范奖励等财政支持政策和相关资金使用管理办法、节水相关税收优惠政策，引导金融机构提供“合同节水”“节水贷”等绿色金融服务。			1. 完成了节水企业与取用水企业两大信用评价研究方案的编制，方案充分结合北京市水资源管理实际，突出了节水技术创新、水资源节约等核心指标的重要性，建立了动态调整机制，为后续信用评价落地与监管机制完善提供了制度保障。 2. 通过大量调研，系统梳理了北京市节水产业发展现状、企业构成及业务分布特点，支撑首都节水产业高质量发展。			
	一级 指标	二级 指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标		30	30		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	9.2	偏差原因：项目执行过程中，受重大活动等影响，拖慢进度，影响验收时间。 改进措施：加强进度监控，定期分析计划与实际完成情况差异原因，加强内外协调，加快进度。	
	成本 指标	经济成本指标		10	10		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	10	9	偏差原因：北京虽然已经出台水资源税减征、“节水贷”等政策，但是因为政策宣传渠道较为单一，多依赖政府官网、会议宣贯等形式，覆盖面有限，部分企业对相关政策了解不够，错失了享受政策的机会。 改进措施：加强政策宣传与解读，拓宽政策宣传渠道，充分利用新媒体平台，开展形式多样的政策宣传活动，提高政策的知晓率和普及度。
		可持续影响指标	10	7	偏差原因：节水产业信用评价和用水户节水信用评价均存在评分标准中定性指标较多的问题，评价过程中容易受主观因素影响。 改进措施：指标设置以定量指标为主，避免主观因素影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95.2	