

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		医疗设备购置					
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京水利医院		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	972.740000	1211.040000	743.577900	10	61.40%	6.14
	其中：当年财政拨款	517.740000	517.740000	353.847900	—	68.34%	—
	上年结转资金	0.000000	238.300000	0.000000	—	0.00%	—
	其他资金	455.000000	455.000000	389.730000	—	85.65%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我院计划新增购置一批医用设备，通过购置该批设备可以改善我院门诊及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展。			通过购置该批设备，完善重症监护信息化与集中管理，提升危重患者监测效率；补齐呼吸介入与微创激光治疗能力，拓展诊疗项目；优化科室设备配置，缩短检查治疗等候时间，提升诊疗质量与患者满意度。购置项目已全面完成，流程规范、数量足额、质量合格、投入使用，达到预期配置目标，满足临床需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标		20	18.27	由于厂家原材料金额上涨，无法实行采购计划，故未支付相关采购金额。措施：做好前期充分调研论证。	
		质量指标		4	4		
		时效指标		24	22.33	项目首次公开招标流标，启动二次招标时间推迟。措施：做好年度计划，预留充足时间。	
	成本指标	经济成本指标		16	16		

	效益 指标	社会效益指标	12	10.73	部分设备项目完成时间接近年底，相关耗材未准入，暂未开展项目。措施：后续将积极推进项目按计划开展，避免项目延后影响后续工作。
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	4	4	
	总分		100	91.47	