

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	233.682000	230.970000	230.968578	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	233.682000	230.970000	230.968578	—	—	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	—	—
		其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要目标是完整搭建起可有效支撑全委数据管理和服 务需求的共性基础设施，同时支撑全委跨业务、跨部门数据的融合应用。实现全委多源数据资源的统一管理，建设全委统一的人员、企业、房屋、工程四大基础库，促进跨业务、跨部门数据融合应用；以业务场景+技术引领的建设思路，建设领导决策数据应用，构建以业务应用场景为驱动的人、企、房屋、工程核心实体特征画像和住建知识图谱，实现快速、准确响应不少于16类数据应用场景；建设低代码平台能力，支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统一接入和管理，支撑全市数字资产的统一可视化关联管理。				已按照项目实施方案，于2025年度完成北京市住房和城 乡建设委员会数据管理服务平台升级改造项目的软件开发、数据资源建设工作，并顺利通过项目初步验收，2026年度计划完成项目最终验收工作。现已实现全委多源数据资源的统一管理，建成全委统一的人员、企业、房屋、工程四大基础库，有效促进了跨业务、跨部门的数据融合应用。同时建设完成领导驾驶舱，构建了不少于16类数据应用场景，以业务应用场景为驱动建设人、企、房屋、工程核心实体特征画像及住建知识图谱，充分满足各类业务查询、分析、研判需求。为全面支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统一接入和集中管理，已建成低代码平台，有效提升质效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标			20.00	20.00		
	产出指标	时效指标			12.00	12.00		
		数量指标			18.00	18.00		
		质量指标			10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标			20.00	20.00		
		经济效益指标			10.00	9.00	依据项目实施方案，现处于试运 行阶段，待2026年项目最终验收 上线后实现政务云资源利旧率 100%。	
总分					100.00	99.00		