

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年基本陈列展厅设备更新					
主管部门		香山革命纪念馆		实施单位	香山革命纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		89.5360万元	88.114万元	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款		89.5360万元	88.114万元	—	98%	—
	其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据馆内工作实际及安排，基本陈列展厅现有的照明系统与环境控制等设备无法满足纪念馆日常运行。计划购置一批基本陈列展厅设备，通过填补设备空白、更新升级照明与环境控制等关键设备，将显著提升基本陈列的展示精度、环境舒适度与视觉感染力，为观众营造庄重、肃穆、沉浸且舒适的参观环境，是确保革命文物安全保存、历史场景准确还原、展览信息清晰传达的基础保障，使革命历史的教育与感召作用得以更有效发挥，切实强化红色教育阵地的功能与作用。			2025年度，香山革命纪念馆圆满完成展厅设备升级项目，全面达成年度目标。项目通过补齐设备短板、升级照明与环境控制系统，有效提升了基本陈列的展示精度与视觉感染力，优化了参观环境，为革命文物保护、历史场景还原和红色文化传播筑牢了硬件基础，切实强化了红色教育阵地的功能与作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	40	39.8	根据展厅实际设备情况进行更新，数量略大于预算更新数量。		
		时效指标	10	10	—		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	10	9.5	此项目较好地完成了预期目标，通过更新展厅设备，保证了展厅光线照度，增强了文物的展示效果，为观众带来更好的参观体验。因展厅设备部分属于易耗品，后期需加强管理。		
		可持续影响力指标	10	9	基本陈列展厅是我馆长期开放接待观众的重要场所，展厅的设备更新维护是展览长期保持良好展示效果的重要措施，会持续影响观众的参观体验。		
	成本指标 (10分)	成本指标	10	9.7	该项目是通过竞争性磋商选取了供应商，较好的控制了采购成本，达到了设备更新的技术要求，由于设备数量和品类较多，会有细微差距，后续做好巡检和数据统计。		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	通过向观众发放调查问卷，反馈意见后获得观众满意度数据，进一步改进工作细节。		
总分			100	96.8	—		