

北京市思想政治工作研究会
项目支出绩效评价报告

北京市思想政治工作研究会
二〇二六年五月

北京市思想政治工作研究会
课题研究类项目
支出绩效评价报告

主管部门 北京市思想政治工作研究会

项目单位 北京市思想政治工作研究会

项目名称 课题研究类项目

目 录

一、 基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 3 -
二、 绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价原则和方法、评价指标体系	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、 综合评价情况及评价结论	- 10 -
四、 绩效评价指标分析	- 10 -
(一) 项目决策情况	- 10 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 13 -
(四) 项目效益情况	- 15 -
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 17 -
(一) 主要经验及做法	- 17 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 17 -
六、 有关建议	- 18 -

错误! 未定义书签。

北京市思想政治工作研究会 课题类项目支出绩效评价报告

为进一步深入学习贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，落实中央及市委部署，促进首都思想政治工作高质量发展，市政研会不断提高政治站位，围绕中心、服务大局，坚持“做有用的研究”，2025年创新开展“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目，会同天津市政研会、河北省政研会联合开展京津冀协同发展思想政治工作研究，高质量完成《北京市思想政治工作创新案例 2025》出版工作，该项目综合评价得分 93.46 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目概况

1. 项目立项背景

为进一步宣传推广中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践，用首都思想政治工作创新实践成果引领教育时代新人，在上级单位的大力支持下，市政研会立足职责使命，充分发挥联系基层、服务基层的职能，依托会员单位——北京党校系统思想文化建设研究会的专业师资优势、北京市“双优”典型、基层优秀案例的资源优势，以委托课题研究

的形式，参与“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划。

2. 项目主要内容

项目由市政研会承办，从10余所高校中评审选拔出来8所高校的8个学生团队，开展委托课题研究。分别包括：《校社联动助力社区红色文化传播与基层文化治理“大思政课”路径研究》等。

立项团队分别完成以下内容：

（1）赴基层调研

课题组分别赴西城广外街道、牛街街道，赵家楼社区、门头沟区军庄镇、昌平流村等点位，深入田间地头、工厂车间、城市街区、红色场馆等基层一线开展调查研究，与京郊农民、卓越工程师、外卖骑手、青年志愿者等来自不同领域的群体进行面对面深度访谈，进行问卷调查等。

（2）完成项目成果撰写

各团队形成6大类34项成果，即8篇具备扎实学理和翔实数据的调研报告、15个有教育性又富趣味性的教学案例、8部成长纪实短片、1个综合展示视频、1首原创“国潮”音乐及1组文创产品，致力于打造首都基层思政工作资源库。

3. 项目资金的投入及使用

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目”项目于2025年5月党组（扩大）会立项。资金预算19.2万元，使用19.2万元。

4. 项目绩效目标

（1）项目绩效总体目标

通过“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目概况”项目实施，以论文撰写为牵引手段，引导学生在深入基层一线中深化理论认知、涵养为民情怀、坚定理想信念，激励他们发挥专业特长，将所学知识转化为发现问题、分析问题、解决问题的能力，真正做到知行合一，最终形成一批高质量调研成果和一批可用于首都高校思政课的创新教学案例，实现用创新实践成果引领教育时代新人的目的提供生动鲜活的素材。

（2）项目绩效阶段性目标

带领学生聚焦首都实际开展有精度的调研，紧紧围绕首都高质量发展要求和“四个中心”城市战略定位，引导学生积极参与实践调研，真正“扎根”首都现实土壤，在调研中了解北京这座超大城市实现的深刻转型和发生的历史性变化，深入基层一线开展有温度的调研。带领学生团队真正“沉下去、融进去”，综合运用实地观察、问卷调查等方法，真实了解社情民意，让学生带着对人民的感情和首都实践的感悟，把文字、数据转化为带着真情实感的记录和充满人文关怀的深刻思考。

（二）京津冀协同发展思想政治工作研究项目概况

1. 项目立项背景

在京津冀三地政研会联合组织开展课题研究，搭建京津冀思想政治交流合作平台，切实提升三地思想政治工作能力和水平，在中国式现代化进程中奋力谱写京津冀思想政治工作高质量发展新篇章。项目列入 2025 年市委宣传部折子工程。

2. 项目主要内容

在京津冀宣传部指导下，三地政研会汇聚专家力量，开展课题共研、资源共享、经验共促，以“破除思想壁垒 推进协同发展——京津冀协同发展中的思想政治工作研究”委托课题为抓手，形成 15 篇高质量研究成果，为破解观念壁垒、凝聚共识提供了学理支撑和路径创新。这些探索不仅为京津冀协同发展注入精神动力，更为全国区域思想政治工作协同发展提供宝贵经验。

主要通过联合开展委托课题调研方式，北京市政研会通过前期课题征集、专家评审，共立项 6 个课题，包括：北京大学课题组《京津冀协同发展中思想政治工作的地位和作用研究》。

各课题组通过组织专家座谈会、赴天津河北调研、问卷调查等方式，对京津冀协同发展中思想政治工作的经验、面临问题进行深入分析，并提出针对性对策建议，最终形成 6 篇高质量研究报告。

3. 项目资金的投入及使用

预算资金 12.63 万元，使用 12.63 万元。

4. 项目绩效目标

京津冀三地政研会围绕思想政治工作理论和实践热点前沿问题，开展研究和有关工作，实现联盟内的资源共享，信息互通，交流互鉴，探索新形势下加强和改进三地思想政治工作的思路举措，推动思想政治工作协同创新发展。

（三）《北京市思想政治工作创新案例 2025》出版工作

1. 项目立项背景

自 2023 年起持续开展北京市思想政治工作优秀案例征集，自 2025 年起，为学习贯彻《中国共产党思想政治工作条例》，总结提炼工作经验和成效，宣传推广首都思想政治工作典型经验做法，发挥其交流借鉴、示范带动作用，推动首都思想政治工作不断开创新局面，更名为北京市思想政治工作创新案例。

2. 项目主要内容

向北京市各区、各单位、各系统征集 2025 年以来围绕企业、农村、机关和事业单位、学校、社区、新兴领域、网络等各领域，贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》，因地、因人、因事、因时制宜加强和改进思想政治工作，形成的体现时代要求、符合群众需求、富有创新性和实效性的创新案例。通过专家评审，根据典型性、先进性、代表性为原则，将最具代表性，体现首都特色的案例以出版《北京市

思想政治工作创新案例 2025》的形式实现。

3. 项目资金的投入及使用

预算资金 13.08 万，使用 13.08 万元。

4. 项目绩效目标

活动形成的体现时代要求、符合群众需求、富有创新性和实效性的创新案例，能起到一是展示党的创新理论的生动实践。案例内容紧密联系基层工作实际，通过真实事例和具体做法，直观反映党的创新理论在基层的落地应用，为理论学习成果转化提供可参照的实践样本。二是体现基层政工干部的风采。案例梳理并呈现一线政工干部的工作思路、方法举措和实际成效，客观展示其专业能力与责任担当，增强基层队伍的荣誉感和示范效应。三是搭建交流展示平台。案例汇集不同单位的典型做法，形成可复制、可推广的经验资料，为基层政工干部提供学习借鉴、经验分享的载体，促进相互启发和整体提升。四是推荐到中国政研会展现首都特色。案例立足首都工作实际，突出本市在思想政治工作领域的创新探索和务实成果，具备向上级政研会推荐的典型性和代表性，能够体现首都思想政治工作的特色与水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

围绕项目决策、过程、产出及效益情况开展绩效评价，

了解项目资金申请拨付以及使用情况，了解项目绩效的产出与效益情况；客观核实项目预期目标实现情况，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取相应措施，提高资金的使用效益，为资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

2、绩效评价的对象

课题研究类项目资金使用绩效。

3、绩效评价的范围

课题研究类项目资金 44.91 万元。主要范围为评价项目资金的使用、管理情况，项目申报、实施、完成情况以及项目实施的效益、服务对象满意程度等；评价项目时段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则和方法、评价指标体系

1、评价原则和方法

本次评价坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用问卷研究等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2、评价指标体系

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标

体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。根据项目工作实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系。指标数据来源于编制年度预算时提交的项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标、相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等（具体指标体系见附件3）。

（1）项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重25分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施的效果。

（三）绩效评价工作过程

1、部门自评组织机构情况

根据预算绩效管理工作的要求，组织开展2025年绩效管理评价工作，成立评价工作小组，由主要领导担任组长，

负责绩效全面执行、监督及审核；办公室负责绩效工作的开展；研究部负责同志作为小组成员负责具体的项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极沟通协调，共同保障项目工作的顺利进行。

2、部门自评实施情况

绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写评价报告等五个阶段。

前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、审批资料、绩效目标表、实施效果证明资料等。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最

终指标体系，对评价项目形成初步结论。

撰写评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效目标较为明确，决策依据充分，项目执行程序比较规范；财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。

但该项目应建立健全的项目管理制度、进一步完善项目满意度调查，完善满意度调查问卷的设计内容；在效益资料收集、体现等方面仍需进一步加强。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分 92.96 分，其中：项目决策 14.00 分，项目过程 21.21 分，项目产出 30.00 分，项目效益 27.75 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

从工作的实践看，近年来立足新时代首都功能定位，思想政治工作有效发挥了统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团

结奋斗的重要作用，要完善工作体系，夯实基层基础，创新方式方法，注重实际实效。为创新思想政治工作方式方法，坚持实事求是、守正创新，坚持做在日常、落到基层。2025年市政研会创新开展“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目，立足市政研会的职能定位，挖掘历年“双优”表彰和基层案例征集、基层立项课题资源，发挥会员单位统一思想文化建设研究会的师资优势。

创新开展“京津冀协同发展思想政治工作研究项目”，为京津冀三地政研会搭建课题共研、资源共享、经验共促的桥梁纽带，将研究成果转化为推动京津冀思想政治工作协同发展的实招硬招。

出版《北京市思想政治工作创新案例 2025》，宣传推广首都思想政治工作典型经验做法，发挥其交流借鉴、示范带动作用，推动首都思想政治工作不断开创新局面，更名为北京市思想政治工作创新案例。

2. 绩效目标

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目致力于形成高质量调研报告、可转化为课堂案例的教学案例以及成长视频，以此提升学生思辨能力、专业素养与沟通水平，增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，激发服务人民、贡献首都的使命担当。同时，力图将调研报告与案例资源提炼为学术观点与论文成果，为思政理论研究注入鲜活的实践案例与数据支撑。

推动教学案例走进首都高校思政课堂，用“社会大课堂”的成果反哺“校园小课堂”，实现双向赋能，形成政研会参与“大思政课”的北京样板。

“京津冀协同发展思想政治工作研究”力图通过开展委托课题研究，围绕京津冀思想政治工作理论和实践热点前沿问题，开展研究和有关工作，实现三地资源共享，信息互通，交流互鉴，探索新形势下加强和改进三地思想政治工作的思路举措，推动思想政治工作协同创新发展。

展示党的创新理论的生动实践。案例内容紧密联系基层工作实际，通过真实事例和具体做法，直观反映党的创新理论在基层的落地应用，为理论学习成果转化提供可参照的实践样本。体现基层干部的风采。案例梳理并呈现一线干部的工作思路、方法举措和实际成效，客观展示其专业能力与责任担当，增强基层队伍的荣誉感和示范效应。搭建交流展示平台。案例汇集不同单位的典型做法，形成可复制、可推广的经验资料，为基层干部提供学习借鉴、经验分享的载体，促进相互启发和整体提升。推荐到中国政研会展现首都特色。案例立足首都工作实际，突出本市在思想政治工作领域的创新探索和务实成果，具备向上级政研会推荐的典型性和代表性，能够体现首都思想政治工作的特色与水平。

3、资金投入

市政研会进行的课题研究类项目根据资金用途编制项

目预算，列明项目实施的主要内容及资金投入使用量，预算内容与项目内容基本匹配，投入资金与项目工作内容相匹配，预算编制较为准确，资金分配额度较为合理。

（二）项目过程情况

1、资金管理

2025 年收到预算资金 53 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，进行课题研究类项目实际使用资金 44.91 万元，未超出预算，预算执行率 84.74%。项目资金的使用严格按照单位《内部控制制度汇编》执行，资金使用符合相关财务管理制度，项目资金使用合规，资金拨付的审批程序和手续齐全。

2、组织实施

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，市政研会根据《北京市思想政治工作研究会内部控制手册》、《北京市思想政治工作研究会内部控制制度汇编》，对项目的立项、实施、资金的使用支出做出了具体规定，明确组织机构和责任主体，但是项目管理制度仍需进一步完善。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目形成 6 大类 34 项成果，即 8 篇具备扎实学理和翔实数据的调研报告、15 个有教育性又富趣味性的教学案例、8 部成长纪实短片、1 个综合展示视频、1 首原创“国潮”

音乐及 1 组文创产品。

“京津冀协同发展思想政治工作研究项目”形成 6 篇高质量研究报告，形成《“破除思想壁垒 推进协同发展——京津冀协同发展中的思想政治工作研究”研究成果集》，召开京津冀协同发展思想政治工作研究交流座谈会，京津冀三地政研会有关负责同志和三地课题组的专家学者参加。

北京市思想政治工作创新案例征集活动共收到 260 余篇投稿，经过专家评审选取最具代表性的案例 53 篇，作为典型出版《北京市思想政治工作创新案例 2025》。其中，报送 5 篇优秀案例至中国政研会。1 篇获得中国政研会“十佳案例”，1 篇获得中国政研会 2025 年全国基层思想政治工作创新案例。

2. 产出质量

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目获得北京卫视、学习强国北京平台等线上线下主流媒体报道、转发，充分展示学生团队风采和取得的成果，以青年榜样力量激励更多首都学子参与基层实践，感受时代脉搏，融入首都发展。

“京津冀协同发展思想政治工作研究项目”6 篇中的高质量调研报告得到不同程度转化为资政报告。

北京市思想政治工作创新案例征集活动共收到 260 余篇投稿，经过专家评审选取最具代表性的案例 53 篇，作为典型出版《北京市思想政治工作创新案例 2025》。

3. 产出时效

通过调研问卷，“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目获得参与师生一众好评，获得社会各方认同。

“京津冀协同发展思想政治工作研究项目”成果以召开京津冀协同发展思想政治工作研究交流座谈会展示，相关单位的认可。

《北京市思想政治工作创新案例 2025》发放至各会员单位、有关单位，获得热烈反响。其中，报送 5 篇优秀案例至中国政研会。1 篇获得中国政研会“十佳案例”，1 篇获得中国政研会 2025 年全国基层思想政治工作创新案例。

4. 产出成本

课题研究类项目预算资金 53 万元，实际使用资金 44.9099 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，资金使用未超出预算，预算执行率 84.74%。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

思想政治工作是创造经济效益不可缺少的组成部分之

一，它创造的价值是一种无形资产价值。思想政治工作以有效地组织劳动因素，充分发挥劳动者的主观能动性和工作积极性为宗旨，并贯穿各行各业管理运营的全过程而开展工作的，同时，思想政治工作在化解基层矛盾、改进社会治理方面发挥了不可替代的作用，只不过思想政治工作产生经济效益的过程、形式和结果不像生产运营管理那样显而易见。

2. 社会效益

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目把论文写在京华大地上——首都大学生参与基层思政创新实践项目”通过构建“多元协同、深度实践、成果反哺”的良性循环机制，成功探索出一条独具特色的实践育人路径。它不仅是市政研会主动融入“大思政课”建设的一次成功实践，更是“大思政课”理念在京华大地的一次生动诠释与响亮回答。在这场深刻的实践中，学生们完成了从社会实践的“旁观者”到首都治理“主人公”的蜕变，从理论知识的“接收器”到生动实践的“创造者”的升华，在服务首都发展中真切地感悟思想伟力、厚植家国情怀、激发挺膺担当。项目获得北京卫视等线上线下主流媒体报道、转发，充分展示学生团队风采和取得的成果。

3、可持续效益

“京津冀协同发展思想政治工作研究项目”搭建了京津冀三地政研会发展交流平台，为全国区域思想政治工作协同发展提供了样本。积累了三地思想政治工作专家资源，包括

理论专家和实践高手，储备了思想政治工作师资力量，为提高首都基层思想政治工作者的能力和水平提供了有力支撑。

4、服务对象满意度

“‘京’彩文化 青春绽放”红色行“把论文写在京华大地上”项目进行了专项满意度调查，94.67%表示满意并愿意继续参加。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是主体创新，构建多方协同的项目共同体。充分发挥桥梁纽带作用，广泛链接各类资源，统筹整合各类资源，推动形成京津冀三地政研会，首都高校、党校、基层单位共同参与的思政大格局。以具体调研课题为核心纽带，打破高校与社会的壁垒，实现跨界合作赋能。二是模式创新，推行深度调研的实践范式。摒弃“打卡式”参观“盆景式”调研，强调沉浸式、探究式的实践过程，引导学生在真实场景中运用理论知识，锤炼研究能力，涵养为民情怀。聚焦首都发展设计有精度的选题，走进实践深处开展有温度的调研，运用实地观察、深度访谈、问卷调查等方法，获取一手资料，感知社会现实。三是效能创新：推动研究成果的多维转化。项目重视调研成果的提炼、应用与传播，将学术思考转化为服务首都思政工作发展的实际价值。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目绩效目标细化程度不足，质量指标、时效指标、进度指标等缺少细化评定内容，指标值设置不够清晰、量化，可衡量性不足。

2、项目管理制度不够完善，反映绩效成果效益资料收集不完善，无法充分反映项目实施情况。

3、项目满意度调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果。

六、有关建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，保证预算明细与项目实际实施明细一致，提高预算管理绩效管理意识，对项目注重目标设定的科学合理性，强化对产出指标的量化分析。

2、进一步加强项目绩效过程资料的收集，制定完善的项目管理制度及详细的监督管理机制，加强项目实施过程的监督管理。

3、进一步完善满意度调查问卷的内容，使调查内容更加全面具体，能够及时反应绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。