

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		智慧城市规划和顶层设计管控体系服务支撑项目						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	322.00	322.00	310.00	10	96.27%	9.63
		其中：当年财政拨款	322.00	322.00	310.00	——	96.27%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织专家对各委办局、各区的规划、顶层设计进行研究评审，形成相关项目总结报告，对全市各领域重点工作布局提出建议，旨在提升智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平，高效支撑数据体系规划处推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作，促进北京智慧城市建设，保障“一张蓝图绘到底”。			截止2026年4月30日，按照智慧城市规划管控和合同约定等相关要求，已完成2项专项规划、11项顶层设计和77项项目清单评估任务，同时形成智慧城市规划及顶层设计评估工作台账一套，储备项目45个，高效支撑了数据体系规划处推动市级政务部门规划和顶层设计审查等相关工作。在评估过程中，协助开展“十五五”时期智慧城市专项规划、顶层设计、入库报告等模版及评分表等修订工作，有效提升了智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平，促进北京智慧城市建设，保障“一张蓝图绘到底”。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		15	15.00	
	产出指标			数量指标		20	13.66	截至自评时点共完成11项智慧城市顶层设计评估任务，其余报告正在“十五五”时期智慧城市顶层设计处于编制阶段；后续将加强统筹协调与进度督导，加快编制进度，确保及时完成报告
				质量指标		15	15.00	
				时效指标		10	9.00	因前期准备工作较长，招投标工作及合同签订时间有所延迟；后续计划将招标工作时间提前
	效益指标			社会效益指标		20	20.00	
	满意度指标			服务对象满意度指标		10	10.00	
总分						100	92.29	