

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		建立信息化项目绩效考评机制及推动数据要素发展的支持路径研究服务						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局		实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	35.00	34.90	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	34.90	——	99.71%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 明确政府投资信息化项目绩效管理考核依据，梳理相关管理工作制度基础，确定考核目标，形成权责明晰、制度约束有力的考核流程，显著提升政务服务便捷度和满意度，推动政务数据、预算信息有效汇聚共享，确保政府投资信息化项目投入产出比合理，避免浪费和低效投入，完成考核内容设计，确认考核主体、对象、周期、流程及方案； 2. 开展数据要素市场现状调研与问题分析，形成政策需求报告；开展政策对比研究与经验总结，形成政策比较分析报告；基于前期成果，研究提出具有北京特色的财政支持政策体系。			完成了研究报告及建议书，对考核主体、对象、周期、流程及方案进行明确；梳理了数据要素政策举措，分析了北京市数据要素政策现状与需求，提出了促进北京数据要素市场化配置改革的财政政策设计建议。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	20.00	
	产出指标			数量指标		17	16.60	为更加全面、客观掌握情况，在原计划调研5家企业基础上，进一步扩大了调研范围，增加了具有行业代表性的典型市场主体，共调研19家单位；后续将加强前期调研及计划性，保证绩效目标设计合理性
				质量指标		13	13.00	
				时效指标		10	10.00	

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (续)	效益指标	社会效益指标	20	18.00	研究成果已较好支撑政策框架制定，但框架落地转化周期较长，效益发挥需持续跟踪；后续将持续跟踪政策制定进展，推动研究成果中的经验建议纳入正式政策文件，加快框架向具体措施的转化，持续观察交易额、企业数量等指标变化，动态优化调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	9.00	项目未收到相关投诉、服务对象整体满意；2026年度将进一步加强满意度调查与分析
总分			100	96.57	