

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市政务服务数据资源管理平台（直达专区）升级改造服务						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	668.10	414.86	408.82	10	98.54%	9.85
		其中：当年财政拨款	668.10	414.86	408.82	——	98.54%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦政务服务数据共享赋能基层，以“高效办成一件事”、事项办理、营商环境等应用场景为需求，升级市政务服务数据资源管理平台，建设政务服务数据直达专区平台系统，围绕数据目录管理、数据资源注册、数据供需对接、数据资源申请、数据异议处理、数据创新应用等环节，打通国家平台与我市平台之间的业务流、数据流，支撑国家平台数据向基层单位共享，推动政务数据向基层赋能，提高政务数据共享的规范化、精准化、便捷化水平。			2025年度，完成市政务服务数据资源管理平台（直达专区）升级改造工作，围绕数据目录管理、数据资源注册、数据供需对接、数据资源申请、数据异议处理、数据创新应用等各环节，打通了国家平台与我市平台之间的业务流、数据流，推动跨区域、跨部门、跨层级政务数据共享，支撑了70个“高效办成一件事”和40个“一业一证”数据共享需求，为提升政务数据共享的规范化、精准化、便捷化水平提供了有效支撑。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	20.00	
	产出指标			数量指标		16	16.00	
				质量指标		12	12.00	
				时效指标		12	9.00	偏差原因：项目招标采购前期准备时间较长，2025年8月初通过招标确定项目承建单位，启动项目实施；2025年12月完成项目终验，支付项目尾款 改进措施：后续年度加强前期统筹论证，提前开展相应准备工作，确保项目相关工作及资金支付符合计划进度节点要求

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (续)	效益指标	社会效益指标	10	8	偏差原因：数据应用场景还有待进一步拓展 改进措施：后续拟面向全市组织召开国家垂管系统数据对接回流和数据共享需求培训会；组织市交通委、市农业农村局等重点部门局召开数据需求座谈会，征集数据共享需求，进一步提升平台应用成效
		可持续影响指标	10	7.5	偏差原因：除“京策”政策兑现场景外，对于市场监管、社会管理、辅助决策等场景数据共享还有待进一步拓展 改进措施：后续拟面向全市组织召开国家垂管系统数据对接回流和数据共享需求培训会；组织市交通委、市农业农村局等重点部门局召开数据需求座谈会，征集数据共享需求，进一步提升平台应用成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	8	偏差原因：当前系统正处于推广应用阶段，各部门正在学习熟悉系统，抽样调查满意度90%，满意度样本量需进一步拓展 改进措施：后续拟结合项目内容进一步扩大满意度调查范围，明确后续改进方向
	总分		100	90.35	