

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		北京市政府门户网站和政府网站集约化平台优化升级						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	首都之窗运行管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	332.28	332.28	330.79	10	99.55%	9.96
		其中：当年财政拨款	332.28	332.28	330.79	——	99.55%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府门户网站改版和集约化平台升级，进一步提升网站服务能力，强化后台数据分析，积极运用新技术，提升政府网站智能化、便利化水平。			推进市政府门户网站改版与集约化平台升级，提升网站服务能力。完成首页改版及企业服务、居民服务等服务场景建设。强化后台数据分析，形成业务专题相关可视化数据产品，运用新技术提升政府网站智能化、便利化水平。借助VR技术制作北京服务机场服务点实景导引VR视频。定制符合北京城市形象和定位的政府网站数字人形象，实现重点信息播报和政策服务在线讲解。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	15.50	偏差原因：个别分项相关需求及工作量较前期预判有所增加，该分项供应商实际报价超出预算预期 改进措施：后续预算编制阶段全面摸排业务需求及工作量，强化需求论证与成本管控
	产出指标			数量指标		20	20.00	
				质量指标		10	10.00	
				时效指标		10	10.00	
	效益指标			社会效益指标		20	18.00	偏差原因：创建的5个服务单元符合业务需求，但服务可调用单位和机构的覆盖范围还有提升空间 改进措施：后续需挖掘用户需求，提供更多高频服务资源创建的2个融合场景，引入数字人、VR技术的服务模式符合需求，并持续优化场景设置，提升场景交互性的智能性
满意度指标			服务对象满意度指标		10	10.00		
总分						100	93.46	