

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市大数据工作推进小组工作经费项目						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局		实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	772.85	10	96.61%	9.66
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	772.85	——	96.61%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经市编委批复成立北京市大数据工作推进小组，总体统筹全市大数据工作，通过组织专家研究“一区三中心”方案、“十五五”期间数据领域工作规划和顶层设计等相关重大规划文件，组织召开全市智慧城市、数据领域相关培训会议，研究“月报季评”、智慧城市专项绩效考评等智慧城市评估评价工作，共同推进实施北京大数据行动计划，支撑全市各相关单位开展智慧城市建设。			已开展数据要素综合试验区智库研究、形成“十五五”期间数智北京发展规划初稿，组织召开全市数据领域会议，形成“月报季评”一季度报告、智慧城市专项绩效考评任务选择和评分标准。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	19.50	根据实际需求，项目工作方向及方案发生调整，2025-2026期合同不再召开相关会议；后续加强工作计划性，及时修改绩效目标
	产出指标			数量指标		15	15.00	
				质量指标		15	15.00	
				时效指标		10	9.00	项目年度实施方案论证时间较长，采购程序及合同签订时间较计划略微滞后，新一期合同内容启动时间及资金支付时间均超出计划时点；后续计划提前开展准备性工作，调整合同周期，将整体周期向前调

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (续)	效益指标	社会效益指标	20	18.00	以前年度未对参训人员进行系统统计，缺乏上年基数数据，此处增长率为估计情况；后续将建立参训人员信息统计，完整记录每期培训人员名单及数量，为后续效益统计提供准确依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	8.00	满意度调查分析工作有待加强；后续进一步丰富满意度调查问题，加强满意度调查管理与结果应用，明确后续改进方向
总分			100	94.16	