

项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件的要求，中国致公党北京市委员会（以下简称“致公党北京市委”）成立了绩效评价工作组，对“调研经费”项目的绩效情况实施绩效评价，并形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

中国致公党作为参政党，其职能包括民主监督。为提高致公党北京市委履职能力和水平，统筹推进各项工作任务落实，根据有关精神，致公党北京市委申请了“调研经费”项目，组织和激励党员履行参政议政职能，提高市委协商议政水平，为首都发展贡献力量。

2. 主要内容及实施情况

“调研经费”项目主要包括开展课题调研、优秀成果表彰；印制履职成果汇编、调研报告；组织人员参加中央等单位组织的培训会议等。

该项目由致公党北京市委调研处负责实施，其主要职能是负责参政议政工作，组织各区、各专委会和广大党员围绕北京市经济社会发展的重大问题，提出相关政策建议；承担社情民意信息反映、党派提案和党派发言的提交及管理、市委参加高层协商和议政会相关工作等；负责联系各级人大代表、政协委员、特邀人员；联系、协助本部门分管的专委会工作。

3. 资金投入和使用情况

该项目 2025 年批复资金 22.00 万元，全部为财政资金，截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 22.00 万元，累计支出 21.524943 万元，结余 0.475057 万元，预算执行率 97.84%，结余资金已上交北京市财政局。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

积极赴京内外开展调研活动，完成相关课题调研 6 项，召开 3 次课题相关会议，对 45 项优秀成果进行表彰，印制相关材料 250 册，完成致公党中央等来京调研任务。提高市委和党员履职水平，积极组织党员参加参政议政相关培训，调动党员参政议政积极性，提高市委参政议政影响力，为首都经济社会发展建言献策。

2. 年度绩效指标

（1）产出数量指标

优秀成果表彰 $\leq$ 67 个；印刷 $\leq$ 250 册；调研课题 $\geq$ 6 个。

（2）产出效益指标

课题成果转化率 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核致公党北京市委使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为致公党北京市委“调研经费”项目，涉及致公党北京市委调研处。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“调研经费”项目使用财政资金的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项

目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“调研经费”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照致公党北京市委预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，组成评价

工作组，工作组成员 3 人，设组长 1 人，组员 2 人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，把控财政部门对预算资金管理的要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题。

三是评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请项目单位收集并提供资料。在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2. 现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，通过审阅项目经费文件、相关资料，询问相关项目人员，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目效益实现情况等内容。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3. 资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料，包括绩效目标表、预算批复函等相关资料，对收集资料的真实性、完整性进行逐一审核，并经相关各方签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，评价工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4. 评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选3名专家（其中管理专家1名，业务专家1名，财务专家1名）组成评价专家组对项目进行评议。专家针对关注的问题与致公党北京市委进行充分讨论和沟通后，根据评价指标体系进行评分，并出具评价意见。

5. 出具评价报告

评价工作组根据专家意见和评价结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并上报致公党北京市委审核，经与相关业务处室充分沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过开展调研等工作，加强人才队伍建设，组织和激励党

员参政议政职能，进一步提高致公党北京市委参政议政水平，更好地为首都发展贡献力量。

（二）评价结论

经综合分析，致公党北京市委“调研经费”项目综合得分 89.45 分，其中项目决策 8.50 分，项目过程 17.95 分，项目产出 37.00 分，项目效益 26.00 分，项目绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项分析

致公党北京市委根据年度工作重点、致公党北京市委职能及调研处的职责分工，申请了“调研经费”项目。

通过综合分析，该项目符合相关政策要求，与致公党北京市委职责相符，且属于公共财政支持范围。

2. 绩效目标分析

2025 年致公党北京市委根据年度工作要点，设定了项目的绩效目标和产出、效果等具体指标，绩效目标内容为：积极赴京内外开展调研活动，完成相关课题调研 6 项，召开 3 次课题相关会议，对 45 项优秀成果进行表彰，印制相关材料 250 册，完成致公党中央等来京调研任务。提高市委和党员履职水平，积极组织党员参加参政议政相关培训，调动党员参政议政积极性，提高市委参政议政影响力，为首都经济社会发展建言献策。

产出和效果等具体指标为：

（1）产出数量指标

优秀成果表彰 ≤ 67 个；印刷 ≤ 250 册；调研课题 ≥ 6 个。

（2）产出效益指标

课题成果转化率 $\geq 90\%$ 。

通过综合分析，该项目绩效指标完整性及细化程度不足，主要体现在未明确项目实施的工作节点和任务完成的时间安排，未设置服务对象满意度指标。

3. 资金投入分析

该项目的资金总额为 22.00 万元，累计支出 21.524943 万元，结余资金 0.475057 万元。资金主要用于调研课题费、劳务费、印刷费、租车费及调研差旅费等支出。

通过综合分析，该项目预算编制不够准确，资金分配的科学性需进一步提升。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理分析

为了提高内部管理水平，规范内部控制，致公党北京市委在执行北京市相关制度的同时，制定了《中国致公党北京市委机关内部控制办法（试行）》和《中国致公党北京市委员会调研课题管理办法（试行）》，明确了管理机构职责、预决算管理、经费使用范围、监督检查、调研课题等方面的要求，实现了项目资金专项管理、专款专用、独立核算，为开展工作提供了制度保障。

该项目的资金总额为 22.00 万元，累计支出 21.524943 万元，结余资金 0.475057 万元，预算执行率为 97.84%。

通过综合分析，致公党北京市委制定了管理办法，在资金使用过程中，能够按照相关规定履行相应的审批程序。

2. 组织实施分析

致公党北京市委主委课题由致公党北京市委主委作为课题负责人；重点课题由致公党北京市委副主委、秘书长作为课题负责人，每人牵头 1-2 项。致公党北京市委调研处总体负责立项调研课题的管理、组织、协调、推动等相关工作及时向各区组织或市委各专门工作委员会主要领导汇报调研工作进展，课题执笔人及时向课题负责人汇报调研工作进展。

通过综合分析，致公党北京市委组织工作较规范，但项目管理的规范性有待完善。

（三）项目产出情况分析

2025 年致公党服务保障主委课题调研 9 次，召开主委课题报告研讨会 3 次；完成调研报告 106 篇；立项课题 97 项，完成调研课题 6 个。提交党派提案 6 件、党派发言 5 篇、致公党界别提案 2 件。提交建议、议案 22 件，政协委员提交提案 71 件。

通过综合分析，该项目基本按照原定计划时间完成，资金使用较规范，但项目产出成果转化和应用的数据展示不充分。

（四）项目效益情况分析

项目实施调动党员参政议政积极性，提高市委和党员履职水平和市委协商议政水平，为首都经济社会发展建言献策。

通过综合分析，该项目达到了预期效果，但未设置满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

致公党北京市委根据自身职责，制定了《中国致公党北京市委委员会调研课题管理办法（试行）》等管理办法，加强调研课题的管理，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标完整性及细化程度不足，主要体现在没有明确项目实施的工作节点和任务完成的时间安排，目标设定的科学性有待加强。未设置服务对象满意度指标；数量指标与年度目标存在差异。

2. 该项目活动方案不完善，缺少调研活动中资料收集与分析、报告撰写与审议等计划和标准。

六、有关建议

1. 进一步做好项目绩效目标申报和管理工作；进一步提升预算编制的合理性和准确性，避免财政资金占用，同时进一步增强成本绩效管理意识，推进项目预算支出定额标准体系建设，提高项目绩效目标申报质量。

2. 科学合理全面地设置绩效指标，使其清晰、细化、可衡

量，结合项目特点，全面完整地反映项目的产出和绩效。

3. 建议重视实施方案的制定，尤其是应针对调研活动中资料收集和调研活动的产出制定行之有效的计划，避免因不确定因素影响项目进度和项目效果。

4. 规范合同签订行为，建立合同会签制度。

七、其他需要说明的问题

无。