

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003454500-北京古代建筑博物馆数字化保护项目（一期）						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048020-北京古代建筑博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	75.00	75.000000	71.009257	10.000000	94.68%	9.47
		其中:当年财政拨款	75.00	75.000000	71.009257	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强对馆藏文物，尤其是馆藏珍贵文物全面、系统的保护，通过数字化技术的运用，提升文物保护和展示水平，开展馆藏珍贵藏品的数字化保护工作，逐步建立和完善馆藏珍贵文物数字化信息库，提高文物研究阐释、展示传播水平。				本项目已按计划完成珍贵藏品数字化采集，含三维点云、纹理模型、正射影像等成果，通过专家验收、验收合格。建立文物数字档案，提升保护与研究水平，资金控制在预算内，整体按期高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	经济效益指标	10.00	8.00	偏差原因：项目刚实施，长期成本效益需长期考察，短期未达最优评价。 改进措施：在今后的文物保护工作中，尽可能使用该项目成果。			
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.00	偏差原因：数字化成果刚形成，保护手段的示范效应需长期考察。 改进措施：充分运用该项目成果，发挥数字化成果的作用。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	偏差原因：该项目为延续性项目。 改进措施：持续推进馆藏珍贵藏品数字化。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	偏差原因：该项目成果在运用转化之前未对社会公开。 改进措施：在转化之后持续开展满意度跟踪。			
	成本指标	经济成本指标	10.00	9.47				
总分：			100.00	90.94				