

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		开办类项目-医学技术系专业实训设备购置						
主管部门		—			实施单位	北京卫生职业学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	3100	2113.06	10	68.16%	6.82
		其中:当年财 政拨款	300	3100	2113.06	—	68.16%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升实训教学质量：通过购置先进的医学技术实训设备，为学生提供更加真实、贴近临床的实训环境，从而提高学生的实践操作能力、问题解决能力和团队协作能力，使实训教学质量得到显著提升。增强科研与创新能力。促进专业建设与发展。提高毕业生就业竞争力。优化资源配置与利用效率。促进校企合作与产学研一体化。 综上所述，通过购置医学技术系专业实训设备，全面提升教学质量、科研能力、专业建设水平以及毕业生就业竞争力，同时优化资源配置与利用效率，促进校企合作与产学研一体化，为医学技术领域的持续发展做出积极贡献。			购置先进的医学技术实训设备，为学生提供更加真实、贴近临床的实训环境，合理规划实训场地，优化实训资源配置，确保设备的充分利用和高效运行，招投标工作已完成，项目处于安装实施阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		20	18	原因：部分设备处于安装阶段尚未验收导致。对策：项目完成后，马上验收。		
		时效指标		10	10			
		成本指标		10	10			
	效益指标	经济效益指标		5	4.5	原因：项目处于建设状态，效果未完全体现。对策：项目完成后，及时归档效益资料。充分体现项目实施效益。		
		社会效益指标		5	4.5	原因：项目处于建设状态，效果未完全体现。对策：项目完成后，及时归档效益资料。充分体现项目实施效益。		
		生态效益指标		5	4.5	原因：项目处于建设状态，效果未完全体现。对策：项目完成后，及时归档效益资料。充分体现项目实施效益。		
		可持续影响指标		5	4.5	原因：项目处于建设状态，效果未完全体现。对策：项目完成后，及时归档效益资料。充分体现项目实施效益。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分：				100	92.82			