

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		开办类项目-护理实训基地设备购置项目					
主管部门		—		实施单位	北京卫生职业学院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	636.9	553.25	10	86.87%	8.69
	其中:当年财 政拨款	100	636.9	553.25	—	86.87%	—
	上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本项目招标、合同签订、支付合同首付款。本项目旨在全面提升北京卫生职业学院新院区的护理实训条件，以满足护理及助产专业的基本教学要求和科研亟需条件。通过购置先进的护理技能实训设备、建设模拟ICU实训室、模拟手术室以及模拟产房实训室，将打造一个集教学、实训、考核于一体的现代护理实训基地。 完善实训设施：根据北京市各级各类医院岗位工作内容和职业标准，结合学生规模和新院区场地设施，购置并配置必要的护理技能实训设备，以满足护理专业实训教学的需求。提升实训质量：通过建设模拟ICU实训室、模拟手术室和模拟产房实训室，配备先进的医疗设备和设施，以提升学生的实践能力和临床适应能力。优化教学过程：利用信息化手段，建立实训教学信息管理平台，实现教学过程、学习过程和教学管理的信息化，提供虚拟与现实相结合的优化实训环境与资源，提高教学效率和质量。强化科研支持：购置的设备和建设的实训室不仅满足教学需求，还将为护理专业的科研工作提供必要的条件和支持，促进科研成果的产出和应用。促进人才培养：通过本项目的实施，将显著提升护理及助产专业的人才培养成效，培养更多具备扎实专业知识、熟练实践技能和良好职业素养的			按照相关规定，完成本项目招标、合同签订、支付合同首付款。中标单位产品能全面提升北京卫生职业学院新院区的护理实训条件。中标产品可实现模拟ICU实训室、模拟手术室以及模拟产房实训室，将打造一个集教学、实训、考核于一体的现代护理实训基地。 中标产品能完善实训设施：能满足虚拟仿真训练系统、智能仿真训练系统、综合模拟人等，以满足护理专业实训教学的需求。 中标产品能提升实训质量：能实现模拟ICU实训室、模拟手术室和模拟产房实训室，如手术一体数字化操作站、呼吸机、监护仪等，提供接近真实临床环境的实训条件，为提升学生的实践能力和临床适应能力。 中标产品能优化教学过程：利用信息化手段，建立实训教学信息管理平台，实现教学过程、学习过程和教学管理的信息化，提供虚拟与现实相结合的优化实训环境与资源，提高教学效率和质量。 中标产品能强化科研支持：购置的设备和建设的实训室不仅满足教			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		25	18.75	项目内容4项调整合并为3项措施：在下一年度绩效目标申报时，根据实际合并后的项目数量设置指标值	
		质量指标		—	—		
		时效指标		30	29	受招标流程以及学校内部流程影响时效导致12月完成时效指标。措施：提前启动采购需求论证和意向公示	
		成本指标		10	10		
	效益指标	经济效益指标		—	—		
		社会效益指标		—	—		
		生态效益指标		20	19	学校2026年9月在新院区开学能完全达到绩效目标；措施：加快设备供货及安装调试进度，确保在新院区开学前完成调试并投用	
		可持续影响指标		—	—		
	满意度指标	服务对象满意度指标		5	5		
总分：			100	90.44			