
附件1：
     项目支出绩效自评表

项目名称 中医药医养结合高质量发展行动

主管部门 北京市中医管理局 实施单位 ：北京市中医管理局机关

项目负责人 王欣 联系电话 ：83560716

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 227 227 227 10 100% 10

其中：当年财政拨款 227 227 227 10 100% 10

上年结转资金

其他资金

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

目标1：遴选、评价并发布一套中医药健康养老技术目录；
目标2：形成中医药健康养老服务供给资源图谱；
目标3：形成中医药健康养老服务标杆图谱，方便老年人选择优质多元化的中医药健康养老服务；
目标4：推出针对不同服务供给方（医疗机构、社区卫生服务中心、养老机构）的分级养老服务
包；
目标5：对不同服务提供人员开展服务包操作培训；
目标6：培养120名中医健康养老高级护理员；
目标7：制订中医药健康养老“包干制”标准；
目标8：形成中医药健康养老身边工程评估报告。

1.完成一套中医药健康养老技术目录遴选、评价
、发布。
2.完成中医药健康养老服务供给资源调查，形成
中医药健康养老服务供给资源图谱。
3.完成中医药健康养老示范基地基本标准及相关
遴选方案，形成中医药健康养老服务标杆图谱框
架。
4.形成10套的中医药医养结合服务包升级版。
5.分别对医疗人员、养老机构康养服务人员、基
层为老服务人员等开展不同形式、不同内容、不
同规模的服务包培训。
6.完成120名中医药健康养老高级护理员培训工
作。
7.完成中医药健康养老“包干制”标准制定。
8.完成全市16个区51家中医健康养老项目试点单
位（医疗机构及社区卫生服务中心）的评估调
查，形成中医健康养老身边工程评估报告。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措
施

产出指标

数量指标

针对不同服务供给方的
分级养老服务包

≥3套 4套 3 3

中医药健康养老服务供
给资源图谱

1套 1套 3 3

中医药健康养老身边工
程评估报告

≥1份 1份 5 5

中医药健康养老技术目
录

1套 1套 3 3

中医药健康养老服务标
杆图谱

1套
已形成中医药健康养老示范基地基
本标准，形成中医药健康养老服务
标杆图谱框架。

3 2

已完成相关标准及遴选
方案，形成服务标杆图
谱框架，因遴选审批工
作延迟，预计2024年6
月底前完成。

中医药健康养老“包干
制”标准

1套 1套 5 5

服务包升级培训人数 ≥100人 112人 5 5

中医健康养老高级护理
员

≥120人 120人 3 3

质量指标

中医健康养老技术安全
性

安全有效
根据专家组多次研讨、调研，并通
过技术操作录课进行深度推广技术
安全性提供了可靠安全保障。

5 5

图谱信息质量 明确可靠
通过对北京市17个区共311家基层医
疗机构资源供给现状调查，确保信
息可靠。

5 5

培训合格率 ≥90% 100% 5 5

评估覆盖率（养老身边
工程评估）

≥90% 100% 5 5

时效指标 项目完成时限 ≤1年
仅剩中医药健康养老服务标杆图谱
项目尚未全部完成，其他项目均已

完成。
5 4.5

已完成相关标准及遴选
方案，形成服务标杆图
谱框架，因遴选审批工
作延迟，预计2024年6
月底前完成。

成本指标 按成本不超本年预算 ≤227万元 未超预算 5 5

效益指标

经济效益
指标

不适用 不适用



绩效
指标

效益指标

社会效益
指标

中医药医养结合能力 得到提升

通过项目，进一步了解基层中医药
健康养老服务现状及供需情况，提
高中医药健康高质量服务发展，推
动中医药健康养老示范工程迭代升
级。

20 20

生态效益
指标

不适用 不适用

可持续影
响指标

不适用 不适用

满意度指
标

服务对象
满意度
指标

服务对象满意度 ≥90% 93% 5 5

培训对象满意度 ≥90% 95% 5 5

总分： 100 98.5


