
附件1：

     项目支出绩效自评表

项目名称 中西医协同“旗舰”科室建设

主管部门 北京市中医管理局 实施单位 ：北京市中医管理局机关

项目负责人 王欣 联系电话 ：83560716

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 0 480 0 10 0% 0

其中：当年财政拨款 0 480 0 10 0% 0

上年结转资金

其他资金

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据任务规定要求建设中西医结合协同旗舰科室，每个旗舰科室至少制定1个
中西医结合优势病种方案，完成1个培训课程录制，培训不少于1名骨干人才
。

资金未拨付，项目年底调整，未开展。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标

建设中西医结合协同旗
舰科室

≥48个 0个 5 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

制定中西医结合优势病
种方案

≥48个 0个 5 0

23年追加项目，资金结转

24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

培训课程录制 ≥48个 0个 5 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

骨干人才培训数量 ≥48个 0个 5 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后

24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

质量指标

旗舰科室优势病种方案
覆盖率

≥95% 0% 10 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

旗舰科室骨干人才培训
覆盖率

≥95% 0% 5 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

时效指标 项目完成时限 ≤1年 未开展 5 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后

24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

成本指标 未设置 未设置

23年追加项目，资金结转

24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。



绩效
指标

效益指标

经济效益
指标

每个旗舰科室按成本不
超本年预算

≤10万元 未开展 20 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

社会效益
指标

中西医结合服务能力显
著提升

显著增强 未开展 20 0

23年追加项目，资金结转

24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

生态效益
指标

不适用 不适用

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

可持续影
响指标

不适用 不适用

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

满意度指
标

服务对象
满意度
指标

患者满意度 ≥90% 未开展 10 0

23年追加项目，资金结转
24年继续使用，经遴选后
24年已全部支出，下一步
将督促项目加快进行。

总分： 100 0


