
 项目支出绩效自评表 
（2019年度）

项目名称 北京市青年宫修缮改造项目

主管部门及代码 　北京市青年宫101 实施单位 北京市青年宫

项目资金（万元）

年初预算
数（A）

全年执行数（B） 分值（10分）
执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 2772.23 2772.23 10 100% 10

其中:财政拨款 2772.23 2772.23 10 100% 10

其他资金 　— —

年
度
目
标

年初设定目标：完成青年宫修缮改造大部分施工。
    年度总体目标完成情况综述:完成青年宫修缮改造
大部分施工。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 全年实际值(B) 分值 得分 未完成原因分析

产
出
指
标

(50分)

数量指标

完成修缮改
造面积

21726.3平米　

    21726.3平米
内拆除、加固、已
完成，土建、机电
安装工程大部分完
成，精装正在进行
中。

10 5

    本工程地处
西二环内，存在
材料进场困难、
二次转运困难及
复杂工序等客观
因素,同时由于
国家两会、70周
年国庆等国家重
要会议以及中考
、高考、雾霾扬
尘大风天气停工
保障造成原计划
改造面积及工程
量未达要求，只
有在最终竣工之
日才能完成年度
申报指标。

工程量 90%

    拆除100%，加
固100%，土建、机
电安装大部分完
成，精装四五层完
成，其余楼层进行
中。

质量指标
竣工验收合

格率
100% 100% 15 15

    已完成的工
程如如拆除工程
、加固工程等验
收合格。 



绩
效
指
标

产
出
指
标

(50分)

进度指标

施工时间
2018年9月-2019

年12月
还未竣工

10 5

    国家两会、
70周年国庆等国
家重要会议以及
中、高考、雾霾
扬尘大风天气停
工保障。

验收时间
2019年12月-
2020年4月

还未竣工

结算审核时
间

2020年4月-2020
年6月

还未竣工

成本指标
项目预算控

制
　2772.23万元 2772.23万元 15 15

效
果
指
标

(40分)

效益指标
保证整体施
工进度

达到预期目标 还未竣工　 20 13

    效益指标设
置不合理，履职
基础、公共服务
能力得到提升，
但由于国家两会
、70周年国庆等
国家重要会议以
及中、高考、雾
霾扬尘大风天气
的停工保障。导
致未能达到整体
施工进度。相关
的效益未能全部
体现。 

服务对象
满意度指

标
职工满意度 　≥90% 　≥90% 20 20

总分：83


