
实施单位

联系电话

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额: 138.72 138.72 138.05 10 99.52% 9.95

       其中:当年财政拨款 138.72 138.72 138.05 — 99.52% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

            其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

数量指标
基础设施改造-楼体外立面改造
工程（图书馆、B座、食堂、浴

室开水间）面积
6699.02平方米 8 8.00 ——

质量指标 施工质量
达到国家、北京市
设计和施工质量验

收标准
8 8.00 ——

时效指标 第一阶段：完成正式设计及招标 2021年7月 8 6.00

受疫情影响，及工作安
排不够合理，招标时间
有所滞后。以后年度加
快工作进度，确保各项

工作按期完成。

绩
效
指
标

产出指标
(50分)

年度指标值

6699.02平方米

达到国家、北京市设计和施工质量验收
标准

2021年4月

项目负责人 尹世庆 13911801126

预期目标 实际完成情况

年度目标：对图书馆、女生宿舍B座、食堂小卖部、浴室开水间外立面进行改造，根除墙砖脱
落砸人的安全隐患,保证师生的住宿、生活安全;美化校园环境,提高学校形象。同时外立面改
造后更环保，节能减排，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。

完成了预期目标的图书馆、女生宿舍B座、食堂小卖部、浴室开水
间外立面的改造，根除了墙砖脱落砸人的安全隐患,保证了师生的
住宿、生活安全;美化了校园环境,提高了学校形象。同时外立面改
造后更环保，节能减排，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。

年
度
总
体
目
标

项目资金
（万元）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称 基础设施改造-楼体外立面改造工程

主管部门 北京二商集团有限责任公司 北京商贸学校



第二阶段：拆除原校区内旧有装
修及相关设施，清除垃圾，监理
介入对工程质量等全方位进行把

关。

2021年7月 7 6.00

受疫情影响，及工作安
排不够合理，招标时间
有所滞后，导致施工时
间也有所滞后。以后年
度加快工作进度，确保
各项工作按期完成。

第三阶段：开始对图书馆、女生
宿舍B座、食堂小卖部、浴室开
水间外立面进行修葺，至8月底9
月初，达到整体修缮改造工程要

求，施工完毕。

2021年8月 7 7.00 ——

第四阶段：验收合格后，交付使
用方，满足正常教学、办公等工

作需要。
2021年9月 7 7.00 ——

成本指标 项目总预算 138.046989万元 5 5.00 ——

经济效益
指标

原有墙体为外墙瓷砖，因年代已
久，易损坏脱落，不易维修更换
。新做墙面后，节约学校维修资
金，安全可靠，避免学校人力、

物力、财力的损失。

有效节约 15 13.00
效益支撑材料不足，后
续进一步收集支撑材料

。

社会效益
指标

新做墙面更安全，更环保，符合
绿色环保要求。整体提升了校园
硬件水平和影响力，改善了师生

教学、生活环境。

效果显著 15 13.00
效益支撑材料不足，后
续进一步收集支撑材料

。

满意度指
标（10
分）

服务对象
满意度指

标
师生满意度 100% 10 10.00 ——

100 92.95 ——

续
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效益指标
(30分)

续上页

2021年9月

≤138.718065万元

有效节约

效果显著

98%以上

总分

2021年5月

2021年6月-8月


