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项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 世界新能源汽车大会于 2022 年 8 月 4 日经国务院批准，定于 2022 年 8 月 25 日-28 日在海

南省举办。受海南省疫情影响，2022 世界新能源汽车大会调整为在北京举办，并得到北京市领导批

准同意。北京市作为 2022 世界新能源汽车大会的共同主办单位，经开区管委会作为共同承办单位，

于 8 月 25 日-28 日在亦创国际会展中心举办大会，由经开区负责做好大会保障工作。经开区营商合

作局作为项目实施单位，承担本届大会的筹备工作。2022 年项目预算 1200 万元，主要用于大会的组

织筹备和举办实施，支出项目包括会场租赁、会场搭建、物料制作、新闻宣传、会务组织、嘉宾接待

及后勤保障等方面。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过举办世界新能源汽车大会，进一步推进汽车产业发展，促进汽车产业融合，提升
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经开区的知名度和影响力。

年度目标：2022 年 12 月底前完成年度预算资金 1200 万元任务，通过举办世界新能源汽车大会，

组织召开 4 场主论坛、1 场闭门会议、1 场央视对话、8 场专题论坛、9 场技术研讨会等配套活动，扩

大开发区新能源汽车产业的影响力，提升经开区的产业竞争力。且相关部门、参与决策人员满意度

90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146 号）的要

求，结合项目特点，评价工作组研究细化了会展经费_2022 世界新能源汽车大会项目的绩效评价指标

体系，评价内容包括决策、过程、产出和效益四个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。结合项目具体执行情况，该项目绩效评

价指标体系共设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，12 个二级指标、22 个三级指标。本次评
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价采用百分制，其中一级指标权重分别为 10%、20%、40%、30%。评价工作组采用定量数据分析、行

业专家咨询等方法对会展经费_2022 世界新能源汽车大会项目进行绩效评价，并对照绩效评价指标体

系和评分标准进行评分，同时形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作根据工作任务量，由经开区财政审计局与北京国际工程咨询有限公司共同组建绩效

评价工作组。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系阶段（2023 年 4 月上旬）、组织专

家预备与正式评价阶段（2023 年 4 月 20 日召开预备会、2023 年 4 月 26 日召开正式会）、撰写和提交

评价报告阶段（2023 年 5 月）。

三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组及专家组综合评价，会展经费_2022 世界新能源汽车大会项目综合评价得分 90.19

分，得分情况详见下表：
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评价内容 标准分值 评价得分

项目决策 10 8.81

项目过程 20 17.88

项目产出 40 38.20

项目效益 30 25.30

综合得分 100 90.19

绩效级别评价 优

四、绩效评价指标分析

该项目绩效评价得分 90.19 分，评价等级为“优”。

（一）项目决策情况。

满分为 10 分，得分 8.81 分。项目设立符合北京市、经开区经济发展规划，与经开区营商合作局

“负责经开区主导产业的招商引资、规上企业经济运行调度以及主导产业的国际交流与合作等工作”
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的职能匹配；且项目立项程序规范、完整，但指标设置和预算编制的科学性待进一步提升。

（二）项目过程情况。

满分为 20 分，得分 17.88 分。项目资金足额、及时到位，预算执行率 100%，资金使用规范；项

目职责分工明确，但过程管理还需进一步加强。

（三）项目产出情况。

满分为 40 分，得分 38.20 分。大会共举办了 4 场主论坛、7 场专题论坛、9 场技术研讨会、1 场

高层闭门会议、1 场央视对话，邀请全球各国政产学研界代表展开研讨，共有来自德国、日本、美国

等 20 个国家和地区的 2300 余名嘉宾参会。项目各项产出均已按时完成，产出质量情况较好。

（四）项目效益情况。

满分为 30 分，得分 25.30 分。效益方面，通过此次大会，对推动北京汽车产业和技术创新起到

了积极作用，一方面向业界展示了经开区汽车产业优势和良好营商环境，另一方面深入了解了汽车行

业最新发展趋势和动态，对经开区汽车产业的发展方向有了更加明确的判断，有助于未来引入符合经

开区定位的产业项目，推进向“智能汽车+人工智能物联网+互联网+智慧出行”的创新产业集群提级
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发展，助力经开区汽车产业高质量发展。满意度方面，项目未针对参会人员开展满意度调查，满意度

调查还需进一步加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标设置的合理性有待加强。

指标设置较简单，针对性不强，未能充分反映整个服务内容所要达成的目标。项目产出质量指标

仅描述了各项活动内容，未能体现大会“国际性”“专业性”等特点；效益指标未能体现该项目对开

发区及北京区域发展的引领性；服务对象满意度指标未将大会的服务对象（参会企业或观众）纳入考

核范围。

（二）项目管理过程合规性有待提高。

在预算方面，该项目预算主要依靠中国汽车工程学会的测算，容易导致逆向选择风险。在资金管

理方面，未针对本次大会制定相关资金管理办法，不利于项目投资的监督与把控。在满意度调查方面，

未针对参会人员开展满意度调查，无法统计项目服务对象的满意率，不利于项目服务工作的及时改进。

（三）大会组织与对接工作有待完善。
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由于时间紧、任务重，大会现场管理与人员接待方案有待进一步完善。同时，本次大会的会议议

程基本固定，经开区内企业未能在大会期间深入参与沟通和交流。再者，营商合作局前期以大会筹备

为主，未能提前对参会企业进行充分的了解和分析，未能全面把握参会企业的合作意向。

六、有关建议

(一）科学设定绩效目标和指标。

1.前期充分论证指标设置的科学性，总结提炼能体现各项工作内容和预期效果的绩效目标，提升

绩效目标和工作内容的匹配度。

2.对绩效目标进行分解、细化，设置全面、明确、合理、可衡量、可考核的产出和效益指标，为

项目执行明确方向。

（二）提高项目过程管理规范性。

1.重视项目事前评估，可组织专家对项目实施的成本构成、业务量测算以及预算金额合理性等内

容进行充分论证和评审，提升预算的合理性。

2.针对项目实际编制资金管理办法，对项目投资进行有效监管。
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3.建议聘请第三方专业机构开展满意度调查。针对大会参会企业和观众等服务对象设置满意度调

查问卷，强化建议和意见的征集，为日后提升服务质量提供依据。

4.持续推进与中国汽车工程学会合作。与中国汽车工程学会加强交流与合作，在未来大会举办、

产业合作等方面进行友好协商，为后续大会继续在经开区的举办提前做好谋划和准备。同时，充分发

挥中国汽车工程学会在行业的专业性和影响力，支撑经开区汽车产业高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无。
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