
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002799225-老舍纪念馆户外高清显示屏及播放系统更新

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 9.495192 9.491672 9.491672 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 9.495192 9.491672 9.491672 10.00 100.00% 10.00 

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

为给观众提供更好的参观环境，用于播放相关宣传视频，满足观众深入了解老舍及其作
品,让观众更好的了解老舍纪念馆。

为给观众提供更好的参观环境，用于播放相关宣传视频，满足观
众深入了解老舍及其作品,让观众更好的了解老舍纪念馆。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标

数量指标

安装模组块数 ≥72块 144块 7.00 7.00 

屏幕尺寸 ≥3.68平方米 3.68平方米 8.00 8.00 

质量指标 验收合格率 ≥100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

故障响应时效时间 ≤11月 12月 5.00 3.00 

偏差原因：与对方
签订补充协议，故
障响应时间延长至
2025年11月30日。
改进措施：做好事
前评估，合理设置
指标值。

项目按计划完成率 ≤8月
4月底完成安装
调试，6月份开

始启用。
5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标

项目总成本控制数 ≤9.495192万元 9.491672万元 10.00 10.00 

户外显示屏购置费分项
成本控制数

≤9.495192万元 9.491672万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标
是观众参观环境得到更
好的提高

得到提高
提高观众参观
环境及质量

10.00 8.00 

偏差原因分析：相
应支撑材料不够充
分。
改进措施：今后将
加强相关绩效支撑
材料收集、整理及
归档工作。

可持续影响指
标

保障大屏正常使用 ≥6年 6年 10.00 8.00 

偏差原因分析：相
应支撑材料不够充
分，设备使用年限
暂无法考核。
改进措施：今后将
加强收集，合理设
置指标值。

满意度指标
服务对象满意

度指标
观众满意度 ≥80% 99% 10.00 10.00 

总分： 100.00 94.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），
则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


