
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000003074300-2310-110111-04-01-129361琉璃河遗址馆区供电等基础设施灾后抢险恢复项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 834.680000 834.680000 831.015599 10.00 99.56% 9.96 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 834.680000 834.680000 831.015599 10.00 99.56% 9.96 

其他资金 - - - - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

馆区全面消钉、供水供电网络系统恢复、墙面、卫生间、办公区、食堂粉刷翻修、供暖
系统修复、损坏设备更新、屋面防水及排污系统重做、路面修整铺平，恢复正常办公。

经该项目实施，琉璃河馆区办公区供电系统已恢复；馆内排水管道
、排污管道更换完毕；馆内环路经过填筑、压实、二灰养护等工
序，沥青铺就后焕然一新；暖通设备安装完毕调试运行中；灾后破
损墙面、卫生间、行人步道全部翻修粉刷更新铺设；屋顶防水工程
已竣工；饱含西周元素的路灯、草坪灯成为一道别具特色的风景线
。政府采购设备已签定电子卖场合同，9月18日货物签收，货款已
支付，施工完成初步验收，10月12日结算审计完成，项目尾款支付
完毕，项目结项。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标 修复工程数量 ≥4个 20个 10.00 10.00 

质量指标 验收合格率 ≥90% 100.00% 10.00 10.00 

时效指标 5月前完成合同签订 ≤5个月 3月签定 2.00 2.00 

时效指标 11月前完成实施 ≤11个月 9月完工 4.00 4.00 

时效指标 11月前完成验收 ≤11个月 10月验收 4.00 4.00 

成本指标

经济成本指标 工程费分项预算控制数 ≤765.098866万元 761.86356万元 10.00 10.00 因参加政采产生结余

经济成本指标
工程其他费用分项预算
控制数

≤63.597506万元 63.549243万元 5.00 5.00 因三方比选产生结余

经济成本指标
结算审计费分项预算控
制数

≤5.978633万元 5.6万元 5.00 5.00 因三方比选产生结余

效果指标

经济效益指标
保证琉璃河馆区各项设
备设施完好正常运行

100% 100% 15.00 15.00 

社会效益指标 保证公众服务开放要求 良好 好 15.00 12.00 

偏差原因分析：相应支
撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作。

满意度指标
服务对象满意度

指标
管理使用单位满意度 ≥95% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展
满意度调查，相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强
收集和留存相关绩效支
撑材料。

总分： 100.00 93.96 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）
/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含
500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


