
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 1000024T000002797779-北京四合院博物馆建设发展规划

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 22.230000 22.230000 21.960000 10.00 98.79% 9.88 

其中:当年财政拨款 22.230000 22.230000 21.960000 10.00 98.79% 9.88 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据工作要求，2024年5月份前，完成对外委托，启动北京四合院博物馆发展规划编制
工作；2024年12月份前，完成北京四合院博物馆发展规划编制任务，明确四合院博物
馆发展思路和目标、重点任务和保障举措。

该规划较为完整地介绍了北京四合院的发展历史，较为系统地展示了北京四合院博物馆计
划开设的展览项目，为北京四合院博物馆未来数年的发展提供了重要的参考依据。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 编制完成规划文本份数 1本 1本 15.00 15.00 

质量指标 专家评审通过率 ≥90% 100% 15.00 15.00 

时效指标

项目立项完成时间 ≤5月 2023年11月15日 3.00 3.00 

项目合同签订完成时间 ≤6月 2024年8月5日 3.00 2.00 

偏差原因：前期准备工作不足，资料不齐
全，导致与服务公司联系协商的时间延后
。
改进措施：应一步重视筹备工作，注意背
景资料的收集与整理。

项目完成时间 ≤11月 2024年11月29日 4.00 4.00 

成本指标 经济成本指标

劳务费分项成本控制数 ≤0.96万元 0.96万元 5.00 5.00 

项目总成本控制数 ≤22.23万元 21.96万元 5.00 5.00 

印刷费分项成本控制数 ≤0.24万元 0.00元 5.00 4.00 

规划编制服务费分项成
本控制

因规划最终定稿时间临近年底财务封账节
点，为兼顾工作时效与资金节约，未另行
安排印刷，相关结余资金已按规定交回财
政。

数
≤21.03万元 21.00万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指标
进一步明确四合院博物
馆发展思路和目标、重
点任务和保障举措

得到明确

进一步明确了四合
院博物馆发展思路
和目标、重点任务
和保障举措

10.00 8.00 
偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工作。

可持续影响指
标

对四合院博物馆发展指
引作用

得到提高
对四合院博物馆发
展起到了指引作用

10.00 8.00 
偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
规划使用人员满意度 ≥90% 100% 10.00 9.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工作。

总分： 100.00 92.88 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标
分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%
扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


