
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786440-德胜门箭楼电力线路升级改造工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 190.000000 190.000000 158.650000 10.00 83.50% 8.35

其中:当年财政拨款 190.000000 190.000000 158.650000 10.00 83.50% 8.35

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

为了确保德胜门箭楼办公区正常用电，提高员工工作效率，减少过度用电对文物古建产
生的安全隐患，我单位特此申请于2024年度进行电力线路改造工程项目，此次改造的主
要内容包括更换箱式变电站、改进箱变基础。更换高压电缆及低压配电箱等。

2024年完成德胜门箭楼电力线路升级改造工程，包括更换箱式变
电站、改进箱变基础，更换高压电缆及低压配电箱等

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

设备更新改造数量 ≥3套 3套 6.00 6.00 

采购设备数量 ≥3台 3台 6.00 6.00 

新增设备数量 ≥1台 1台 6.00 6.00 

质量指标 验收合格率 ≥100% 100.00% 6.00 6.00 

时效指标

2024年4月底前完成项
目立项阶段

≤4月 4月底 6.00 6.00 

2024年10月底前完成项
目验收阶段

≤10月 11月中旬 5.00 4.00 

偏差原因分析：采购
影响，导致项目进度
滞后  
改进措施：以后加强
项目计划编制的合理
性及风险预估

2024年9月底前完成项
目实施阶段

≤9月 10月底 5.00 4.00 

成本指标 经济成本指标

工程费用分项预算控制
数

≤166.548854万元 143万元 7.00 7.00 评审及采购结余

项目总预算 ≤190.685307万元 158.65万元 7.00 6.00 评审及采购结余

工程建设其他费用及预
备费用分项预算控制数

≤24.136453万元 15.65万元 6.00 6.00 评审及采购结余

效益指标

社会效益指标
为保障办公区内正常用
电，提高职工工作效率

得到保障 得到保障 10.00 8.00 

偏差原因：相应支撑
材料不够充分
改进措施：今后将加
强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工
作。

可持续影响指
标

减少超负荷用电对文物
古建带来的安全隐患

得到减少 得到减少 10.00 8.00 

偏差原因：相应支撑
材料不够充分
改进措施：今后将加
强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工
作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
管理者的满意度 ≥95% 98% 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开
展满意度调查，相应
支撑材料不够充分
改进措施：今后将加
强收集和留存相关绩
效支撑材料

总分： 100.00 88.35 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），
则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


