
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000003205837-正阳门箭楼开放配套建设

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位
048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化

遗产监测中心）

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 0.000000 196.645530 105.667170 10.00 53.73% 5.37 

其中:当年财政拨款 0.000000 196.645530 105.667170 10.00 53.73% 5.37 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

为保障正阳门箭楼对公众开放后公众以及文物建筑本体的安全，提供良好的参观体验，需
要开展如下工作：一是在公众进出展厅必经的马道处加装安全防护设置，防止坠落；二是
在展馆内外增加必要的引导标志标识；三是在箭楼内铺设地毯，保护古建地面；四是，提
供门票实名预约购买服务；

完成马道处加装安全防护设置、箭楼内铺设地毯，保护古建地面；完
成展馆内外观众参观引导标志标识的设计及安装；三是在；完成实名
制票务预约系统的上线试运行。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标
开放面积 ≥3000平方米 3000平方米 5.00 5.00 

开放时间 ≥150天 200天 5.00 5.00 

质量指标 验收合格率 ≥90% 10.0
跨年项目暂未验收

0 8.00 

时效指

跨年实施项目，暂未
验收

标

项目立项2024年10月底完成
率

100% 100% 3.00 3.00 

2025年4月底完成率 100% 7.0
跨年项目，尚在实
施中

0 5.60 

成本指标
经济成本指标

总预算 ≤196.64553万元 105.667107万元 6.00 6.00 

安全防护措施及相关工程 ≤72.02674万元 57.498372万元 4.00 4.00 

门票预约售卖系统服务 ≤91.284980万元 33.440000 4.00 4.00 

导览导视设计制作 14.29800≤18.051284万元 0 4.00 4.00 

绿植租摆 ≤12.6630万元 0.000000 2.00 2.00 

效益指标

社会效益指标
有效传播中轴线遗产价值，
提升公众对遗产价值的认识

效果显著 15.0
跨年项目，尚在实
施中

0 12.00 

可持续影响指
标

保障展厅正常对外开放 得到保障 15.0
跨年项目，尚在实
施中

0 12.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标
观众满意度 ≥90% 10.0

跨年项目，尚在实
施中，暂未开展满
意度调查工作 0 8.00 

总分： 100.00 83.97 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年
实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%
（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标
分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

跨年项目，尚在
实施中，效益尚
未完全

跨年项目，尚在
实施中，暂未开
展满意度调查工

跨年项目，按照
项目实施进度及
合同约定进行资
金支付

作

显现


