
项目支出绩效自评表
（2024年）

项目名称 11000024T000002864733-路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048031-北京市文物局综合事务中心

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数

(C)
分值（10分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额：     402.591994   528.210000   407.976751 10.00 77.24% 7.72 

其中:当年财政拨款     402.591994   528.210000   407.976751 10.00 77.24% 7.72 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设，构建数字孪生博物馆基础形态，拓展博物馆及馆藏
文物的访问群体，增加博物馆展示的多样性；建成安全、应急、运维、运营一体化管理体系，支撑博
物馆管理的数字化、智慧化决策。

通过路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设，构建数字孪生博物馆。因受大市
政管线接入工程影响，导致乙方延迟进场施工，目前乙方已完成货物运抵工作。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 覆盖面积 ≥20130万平方米
18000万平方

米
17.00 16.00 

质量指

因外部基础设施衔接等因素影响，项目
现场条件准备时间延长，导致施工进度
有所延迟。后续将加强前期勘察与协调
，优化项目计划与风险预案，确保工程
顺利推进。

标 验收合格 未验100% 收 17.00 14.00 

时效指

因外部基础设施衔接等因素影响，项
目现场条件准备时间延长，导致施工
进度有所延迟。后续将加强前期勘察
与协调，优化项目计划与风险预案，
确保工程顺利推进。

标 2024年10月具备对外开放条件 未开1% 放 16.00 13.00 

成本指

因整体建设进度调整，项目暂未达到开
放条件。后续将科学制定计划，加强节
点管理，已于2025年5月18日开放。

标 经济成本指标 预算控制数 ≤402.591994万 407.976751 10.00 9.00 

效益指

根据实际建设需要，经规定程序对预
算进行了调整，未同步调整绩效目标
，实际支出在调整后预算范围内。

标

社会效益指标

打造文化和旅游新窗口，承接中心城
区功能疏解；满足文物保护需要、弘
扬传统历史文化；提供优质公共文化
资源，为传播北京地区历史文化和自
然、科学等知识提供物质基础和教育
基地，促进社会主义精神文明建设；
补齐区域文化建设短板，带动北京东
部地区和周边北三县相关城市的文化
基础设施建设。

优

带动北京东部
地区和周边北
三县文化基础
设施建设

10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分
。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材
料收集、整理及归档工作。

可持续影响指
标

持续为观众提供文化传播及博物馆服
务

≥3年
持续提供文化

传播
10.00 7.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分
。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材
料收集、整理及归档工作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员满意度 ≥90% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分
。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材
料收集、整理及归档工作。

总分： 100.00 81.72 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果
在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


