
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786939-正阳门城楼、箭楼安防升级改造工程（二期）

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位
048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监

测中心）

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 450.600000 450.600000 412.663235 10.00 91.58% 9.16 

其中:当年财政拨款 450.600000 450.600000 412.663235 10.00 91.58% 9.16 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

正阳门城楼现有安防系统已使用10年，老化陈旧，在功能、清晰度、存储、调取等方面

已不满足使用条件，且配件已购买不到，无法维修，不能达到天安门地区公安雪亮工程
和消防部门两室合一要求。现对正阳门城楼、箭楼安防系统更新视频监控系统、入侵报

警系统、人脸识别系统、人行闸机系统等，能够有效监控文物古建安全和游客安全，达

到安全监管和中轴线遗产点开放要求。

正阳门城楼箭楼安防升级改造二期建设工程，在城楼箭楼投入使用207个

高清摄像头，红外对射报警84个、双鉴报警器39个，应用了视频监控系

统、入侵报警系统、人脸识别系统、人行闸机系统以及智能物联综合管

理平台，监控覆盖率提升至98%，重点区域实现24小时无死角监控，本
地监控视频录像存储期限达到90天。对城楼箭楼区出入口、重点部位、

人员密集场所等实施监控。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

摄像头数量 ≥195个 207个 5.00 5.00 

系统数量 ≥2台 2台 5.00 5.00 

改造面积 ≥2350平米 2350平米 5.00 5.00 

质量指标
验收合格率 ≥100% 100.00% 5.00 5.00 

监控盲区消除率 ≥95% 98.00% 5.00 5.00 

时效指标

3月完成立项阶段 ≤3月 3月 5.00 5.00 

11月前完成项目实施阶

段
≤11月 11月 5.00 5.00 

12月前完成项目总结/

验收阶段
≤12月

12月9日完成四

方验收
5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标

成本预算控制数 ≤454.9万元
412.663235万

元
4.00 3.63 

通过结算评审和履行采购程

序节约资金。

软件类费用分项预算控

制数
≤9万元 9万元 4.00 4.00 

配套工程类费用分项预

算控制数
≤183.4万元

180.67599万

元
4.00 3.94 

相关其他费用分项预算

控制数
≤72.5万元

43.987245万

元
4.00 2.43 

硬件类费用分项预算控

制数
≤190万元 188万元 4.00 3.96 

效益指标
社会效益指标 设备利用率 100% 100% 10.00 10.00 

可持续影响指

标
预计使用年限 ≥6年 6年 10.00 10.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员满意度 ≥95% 满意 10.00 7.00 

偏差原因：未开展满意度调

查，相应支撑材料不够充分

改进措施：今后将加强收集

和留存相关绩效支撑材料

总分： 100.00 94.12 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实
际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含

200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的

30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


