
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000022T000001703517-北京市大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 3483.436290 3483.436290 3483.436290 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 3483.436290 3483.436290 3483.436290 10.00 100.00% 10.00 

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，
现状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物
馆，新建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米
。本项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆
展览展示功能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文
化，促进北京博物馆之城建设。项目总投资12770.25万元。 项目建设总投
资拟全部申请市政府固定资产投资解决。预计2024年投入使用。

项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，现
状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物馆，新
建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米。本项目
的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功
能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文化，促进北京博
物馆之城建设，项目原预计2024年投入使用，但因施工期间受“新冠”疫情
及2023年“730”暴雨影响，施工与2024年9月竣工，预计2025年5月投入使用
。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 建筑面积7600㎡ 7600㎡ 7600㎡ 15.00 15.00 
质量指标 验收合格 ≥95% 100% 15.00 15.00 

时效指标 完工时间2024年5月 2024年5月 2024年9月 10.00 9.00 

偏差原因分析：受2023年暴雨影
响2024年9月竣工。
改进措施：今后加强预算绩效管
理，按计划完成工作。

成本指标
经济成本指

标
当年预算成本控制数 ≤3483.44万元 3483.44万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指
标

补充南部地区公共文
化短板，加强文物传
承保护利用和爱国主
义教育

优 优 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不
够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效
支撑材料收集、整理及归档工作
。

生态效益指
标

为北京南部地区增加
了一处高品味的文化
、休闲、旅游空间。

优 优 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不
够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效
支撑材料收集、整理及归档工作
。

可持续影响
指标

对推进北京博物馆之
城建设、西山永定河
文化带建设、服务全
国文化中心建设具有
重大意义。

优 优 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不
够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效
支撑材料收集、整理及归档工作
。

满意度指
标

服务对象满
意度指标

使用人员满意度 ≥90% 100% 10.00 9.00 

偏差原因分析：调查问卷样本量
低，分析不足。
改进措施：今后将加强满意度调
查分析工作。

总分： 100.00 92.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），
则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


