
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002864827-琉璃河遗址2023年墓葬区考古发掘工地降水支护项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数

(C)
分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 154.000000 154.000000 154.000000 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 154.000000 154.000000 154.000000 10.00 100.00% 10.00 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

高质量完成琉璃河遗址2023年墓葬区考古发掘工地降水支护项目。
高质量完成琉璃河遗址2024年墓葬区考古发掘工地降水支护项目的止水帷
幕、降水井、发掘现场的支护钢梁、钢模板等搭建。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
降水井数量 ≥10个 22个 8.00 8.00 

支护保障遗迹数量 ≥1座（处） 1座（处） 7.00 7.00 

质量指标 施工建设合格率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

截止2023年12月31
日资金支付进度

≥40% 0% 5.00 0.00 

截止2024年12月31

日资金支付进

因项目资金按规划分两年投入
，2024年度资金已按计划执行
完毕。后续将进一步加强绩效
目标与资金投入周期的匹配管
理，确保指标设置科学合理。

度
100% 100% 5.00 5.00 

成本指标
经济成本指

标
项目总预算 ＜364万元 154万元 20.00 16.00 

效益指

因项目资金按规划分两年投入
，2024年度资金已按计划执行
完毕。后续将进一步加强绩效
目标与资金投入周期的匹配管
理，确保指标设置科学合理。

标

社会效益指
标

地下水位下降率 ≥90%

本项目为两年
度项目，项目

尚在执行中，
效益还未充分
体现出来

10.00 8.00 

可持续影响
指

项目仍在实施过程中，其
整体效益将随工程推进持
续显现。后续将加强过程
跟踪与材料整理，全面客
观反映项目实施成效。

标
保障时长 ≥10月 10月 10.00 10.00 

满意度指
标

服务对象满
意度指标

考古发掘人员满意
度

≥90%

满意，暂未收
到相关服务对
象不满意的相

关意见

10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意度
调查，相应支撑材料不够充分
。
改进措施：今后将加强收集和
留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 86.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）
/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含
500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


